Fecha de impresion: 18/10/2023

Empresa Nicaragliense de Acueductos y Alcantarillados
PAC-GPI ANO 2023(Actualizacion Pac-GPI Octubre 2023)

Ano: 2023
Criterios de la Busqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera (") Reapertura
SUB- AREA : MONTO FUENTE F.FIN F.ADJUDIC | F.CONTRAT
UNIDAD |REQUIRIENTE #Linea CBS DESCRIPCION CONTRATACION ESTIMADO MODALIDAD FINANCIA. ELAB.PBC F.PUBLICA|F.RECEPCION| F.EVALUA A OBSERVACION
GASTO CAPITAL
BIENES
UA UA-GPI 26 |25170000 - Adquisicion de llantas y neumaticos 500,000.00 CONTRATACION |Gobierno de 10/05/2023 | 15/05/2023 |19/05/2023 23/05/2023 |25/05/2023 |26/05/2023
PISASH Componentes y |para los vehiculos de la GPI MENOR Nicaragua
sistemas de
UA UA-GPI 27 126110000 - Adquisicion de baterias para vehiculos |150,000.00 CONTRATACION |Gobierno de 10/05/2023 | 15/05/2023 |19/05/2023 23/05/2023 |25/05/2023 |26/05/2023
PISASH Baterias y de la GPI MENOR Nicaragua
generadores y )
UA UEP-GPI 258 120110000 - Suministro, montaje, e instalacion de 11,390,000.00 LICITACION Gobierno de 20/03/2023 | 22/03/2023 (24/04/2023 26/04/2023 |28/04/2023 |02/05/2023
PISASH Equipo de Grupo Electrogeno para la captacion PUBLICA Nicaragua
perforacion y del Sistema de Agua Potable de la
explotacion de  |ciudad de Bilwi.
pozos
UA ASESORIA 259 |80130000 - Desmembracion y Compraventa de 90,559.83 CONTRATACION |Gobierno de 23/01/2023 | 30/01/2023 {02/02/2023 06/02/2023 |07/02/2023 |08/02/2023
PISASH |LEGAL/ENACAL Servicios Bien Inmueble para la instalacion de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios Tuberia de Alcantarillado Sanitario de
Leon (Tramo 1 Pochote)
UA ASESORIA 260 (80130000 - Desmembracién y Compraventa de 125,762.33 CONTRATACION |Gobierno de 23/01/2023 | 30/01/2023 |03/02/2023 06/02/2023 |07/02/2023 |10/02/2023
PISASH |LEGAL/ENACAL Servicios Bien Inmueble para la instalacion de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios Tuberia de Alcantarillado Sanitario de
Leon (Tramo 2 Pochote)
UA ASESORIA 261 |80130000 - Desmembracién y Compra venta de un [2,012,554.50 CONTRATACION |Gobierno de 23/01/2023 | 30/01/2023 (02/02/2023 03/02/2023 |06/02/2023 |07/02/2023
PISASH |LEGAL/ENACAL Servicios Lote de terreno para la construccion de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios Estacion de Bombeo de Aguas
Residuales CNL Mateare y Constitucion
de Servidumbre de Paso de Tuberia-
Programa Ribera Sur, departamento de
UA UEP-GPI- 269 44100000 - Adquisicion de Toner y otros 675,000.00 LICITACION Gobierno de 16/01/2023 | 23/01/2023 |03/02/2023 10/02/2023 [13/02/2023 |21/02/2023
PISASH |Administracion. Maquinaria, suministros. SELECTIVA Nicaragua
suministros y
UA UEP-GPI- 270 |43210000 - Adquisicion de 10 computadoras de 580,000.00 LICITACION Gobierno de 27/04/2023 | 15/05/2023 (29/05/2023 31/05/2023 |02/06/2023 |05/06/2023
PISASH [Administracion. Equipo escritorio para la GPI SELECTIVA Nicaragua
informatico y
UA UEP-GPI- 273 56120000 - Mobiliario de oficinas (sillas ejecutivas) [400,000.00 CONTRATACION |Gobierno de 20/03/2023 | 27/03/2023 (31/03/2023 04/04/2023 |06/04/2023 |10/04/2023
PISASH |Administracion. Mobiliario MENOR Nicaragua
institucional,
UA Direccién de 309 (25100000 - Adquisicion de camiones de 2y 4 18,831,513.44 LICITACION O Banco 20/02/2023 | 20/03/2023 (20/04/2023 28/04/2023 |[11/05/2023 |22/05/2023 |BCIE-2122
PISASH |Planificacion - Vehiculos de toneladas para las ciudades de Bilwi y CONCURSO Centroamericano
GPI motor Bluefields y Cinco Camiones Cisterna PUBLICO de Integracion
para las ciudades de Masaya, Granada INTERNACIONAL [Econémica -BCIE-
y Managua.

)




Fecha de impresion: 18/10/2023

Empresa Nicaragiiense de Acueductos y Alcantarillados
PAC-GPI ANO 2023(Actualizaciéon Pac-GPI Octubre 2023)

Afio: 2023
Criterios de la Busqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera (*) Reapertura
SUB- AREA ; MONTO FUENTE F.FIN F.ADJUDIC | F.CONTRAT
UNIDAD |REQUIRIENTE #Linea CBS DESCRIPCION CONTRATACION ESTIMADO MODALIDAD FINANCIA. ELAB.PBC F.PUBLICA |[F.RECEPCION| F.EVALUA A 0 OBSERVACION
GASTO CAPITAL
UA UCSA-GPI 316 [46180000 - Compra de Chalecos de proteccion 91,000.00 CONTRATACION |Gobierno de 17/02/2023 | 20/02/2023 |25/02/2023 04/03/2023 |06/03/2023 [14/03/2023 UCSA-GPI
PISASH Seguridad y Cascos de seguridad y gorras para los MENOR Nicaragua
proteccion Equipos Socio-Ambientales de las
personal diferentes Ciudades.
UA UEP-GPI- 331 |44100000 - Adquisicion de Toner para la GPI. 155,000.00 CONTRATACION |Gobierno de 14/04/2023 | 17/04/2023 |22/04/2023 29/04/2023 |01/05/2023 |09/05/2023
PISASH |Administracion. Magquinaria, MENOR Nicaragua
UA UEP-GPI- 340 40100000 - Adquisicion de Aires Acondicionado |112,995.00 CONTRATACION |Gobierno de 05/05/2023 | 15/05/2023 |19/05/2023 23/05/2023 |25/05/2023 |26/05/2023
PISASH |Administracion. Calefaccion, para GPI MENOR Nicaragua
UA UEP-GPI- 342 |44100000 - Adquisicion de Papeleria y Utiles de 450,000.00 CONTRATACION |Gobierno de 19/05/2023 | 22/05/2023 |26/05/2023 29/05/2023  |30/05/2023 |31/05/2023
PISASH |Administracion. Magquinaria, Oficina GPI MENOR Nicaragua
UA ASESORIA 350 (80130000 - Desmembracion y Compraventa de Bien |675,995.92 CONTRATACION |Gobierno de 14/04/2023 | 17/04/2023 |19/04/2023 20/04/2023 |21/04/2023 |24/04/2023
PISASH |LEGAL/ENACAL Servicios Inmueble para la construccion de la SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios EBAR 1.
UA UEP-PISASH- 359 20110000 - Suministro, montaje, e instalacion de 11,390,000.00 LICITACION FONDO PROPIO [15/11/2023 | 20/11/2023 |20/12/2023 22/12/2023 |26/12/2023 |28/12/2023
PISASH |GPI Equipo de Grupo Electrégeno para la captacion PUBLICA
perforacion y del Sistema de Agua Potable de la
explotacion de  |ciudad de Bilwi.
pozos
UA ASESORIA 370 |80130000 - Desmembraciéon y Compraventa de un |911,030.00 CONTRATACION |Gobierno de 11/05/2023 | 12/05/2023 |16/05/2023 17/05/2023 |18/05/2023 |19/05/2023
PISASH |LEGAL/ENACAL Servicios Lote de Terreno para la construccion de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios Estacion de Rebombeo ER-1.
UA ASESORIA 371 |80130000 - Desmembracion y Compraventa de un |2,254,106.87 CONTRATACION |Gobierno de 11/05/2023 | 12/05/2023 |15/05/2023 16/05/2023 [17/05/2023 |19/05/2023
PISASH |LEGAL/ENACAL Servicios Lote de Terreno para la construccion de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios Tanque de Almacenamiento de Agua
Potable, Nuevo Tanque Zona Norte.
UA Direccion de 373 [80130000 - Desmembracion y Compraventa de un  |976,664.00 CONTRATACION |Gobierno de 19/05/2023 | 22/05/2023 |24/05/2023 26/05/2023 |29/05/2023 |31/05/2023
PISASH |Asesoria Legal Servicios lote de terreno para la construccion de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios la Estacion de Bombeo de Aguas
Residuales(EBAR#2- Habitat).
UA Direccion de 374 180130000 - Compraventa Total de Bien Inmueble 5,693,937.50 CONTRATACION [Gobierno de 19/05/2023 | 22/05/2023 |24/05/2023 26/05/2023 |29/05/2023 |31/05/2023
PISASH |Asesoria Legal Servicios para la construccion de Planta de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios Tratamiento de Agua Potable(PTAP).
UA Direccion de 379 195100000 - Desmembracién y Compraventa de un  [1,639,854.00 CONTRATACION |Gobierno de 26/05/2023 | 29/05/2023 |31/05/2023 02/06/2023 |05/06/2023 |07/06/2023
PISASH |Asesoria Legal Parcelas de Lote de Terreno para la construccion de SIMPLIFICADA Nicaragua
tierra una Estacién de Rebombeo de Agua
Potable ER-3.
UA Direccion de 383 (25100000 - Adquisicion de camiones de 2y 4 3,622,255.28 LICITACION Banco 07/06/2023 | 12/06/2023 |12/07/2023 19/07/2023 |22/07/2023 |31/07/2023 |BCIE 2122.
PISASH |Planificacion - Vehiculos de toneladas para las ciudades de Bilwi y PUBLICA Centroamericano
GPI motor Bluefields. de Integracion
N Econdmica -BCIE-

|
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18/10/2023
2023

Fecha de impresion:
Ano:
Criterios de la Busqueda:

Empresa Nicaragliense de Acueductos y Alcantarillados
PAC-GPI ANO 2023(Actualizacion Pac-GPIl Octubre 2023)

2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SuUB- AREA . MONTO FUENTE F.FIN F.ADJUDIC | F.CONTRAT
UNIDAD |REQUIRIENTE #Linea CBS DESCRIPCION CONTRATACION ESTIMADO MODALIDAD FINANCIA. ELAB.PBC F.PUBLICA|F.RECEPCION| F.EVALUA A 0 OBSERVACION
GASTO CAPITAL
UA Gerencia de 384 30130000 - Adquisicion de materiales para la 538,758.93 CONTRATACION |Gobierno de 09/06/2023 | 12/06/2023 |19/06/2023 21/06/2023 |23/06/2023 |26/06/2023
PISASH |Construccion de Productos de construccion de caseta de 3 ambientes y SIMPLIFICADA Nicaragua
Pozos construccion cercado perimetral de loseta en el pozo
estructurales Rancho Lindo#2.
UA Gerencia de 386 |30130000 - Adquisiciéon de materiales para la 702,472.49 CONTRATACION |Gobierno de 15/06/2023 | 19/06/2023 |26/06/2023 28/06/2023 |30/06/2023 |03/07/2023
PISASH |Construccion de Productos de construccion de caseta de 3 ambientes y SIMPLIFICADA Nicaragua
Pozos construccion muro perimetral de loseta en el pozo
estructurales Campo Bruce.
UA Direccion de 391 180130000 - Desmembracion y Compraventa de un |327,241.97 CONTRATACION |Gobierno de 19/06/2023 | 26/06/2023 |28/06/2023 30/06/2023 |03/07/2023 |05/07/2023
PISASH |Asesoria Legal Servicios Lote de Terreno para la construccion de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios la Estacion de Bombeo de Aguas
Residuales principal EBP Las
Calabazas en el Municipio de Ciudad
Dario ( Matagalpa)
UA UEP-GPI- 393 44100000 - Adquisicion de Toner para Impresoras. [600,000.00 LICITACION Gobierno de 25/08/2023 | 28/08/2023 |07/09/2023 11/09/2023 |13/09/2023 |18/09/2023
PISASH |Administracion. Maquinaria, SELECTIVA Nicaragua
UA Gerencia de 400 30130000 - Adquisicion de materiales para la 495,428.28 CONTRATACION |FONDO PROPIO |23/06/2023 | 26/06/2023 |01/07/2023 08/07/2023 |10/07/2023 |18/07/2023
PISASH |Construccion de Productos de construccion de caseta de 3 ambientes y SIMPLIFICADA :
Pozos construccion cercado perimetral de loseta en el pozo
estructurales San Ramon #2.
UA Gerencia de 408 30130000 - Adquisicion de materiales para la 617,404.37 CONTRATACION |FONDO PROPIO |03/07/2023 | 06/07/2023 |13/07/2023 14/07/2023 |17/07/2023 |19/07/2023
PISASH |Construccion de Productos de construccion de caseta de 3 ambientes y SIMPLIFICADA
Pozos construccion cercado perimetral en el Pozo Dulce
estructurales Nombre de Jesus.
UA ASESORIA 412 |80130000 - Desmembracion y compra venta de un  [2,550,884.00 CONTRATACION |Gobierno de 05/07/2023 | 07/07/2023 (10/07/2023 11/07/2023 [12/07/2023 |13/07/2023
PISASH [LEGAL/ENACAL Servicios lote de terreno para la construccion de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios un Tanque de Almacenamiento de Agua
Potable para la ciudad de Matagalpa y
Constitucion de servidumbre de acceso
(Tanque el Tule).
UA ASESORIA 416 80130000 - Compraventa Indivisa Bien Inmueble 45,072,371.46 CONTRATACION |Gobierno de 14/07/2023 | 17/07/2023 |18/07/2023 20/07/2023 |21/07/2023 |24/07/2023
PISASH |LEGAL/ENACAL Servicios para Construccion de Planta SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios Fotovoltaica, para la operacion de los
sistemas de ENACAL en el Municipio de
San Isidro, Matagalpa.
UA ASESORIA 432 |80130000 - Desmembracion y Compraventa de Lote |1,158,100.00 CONTRATACION |Gobierno de 22/08/2023 | 23/08/2023 |25/08/2023 28/08/2023 |29/08/2023 |30/08/2023
PISASH |LEGAL/ENACAL Servicios de Terreno para la construcciéon de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios Estacién de Bombeo de Aguas j
Residuales (EBAR#3-Waswali) i
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Empresa Nicaragiiense de Acueductos y Alcantarillados
PAC-GPI ANO 2023(Actualizacién Pac-GPI Octubre 2023)

Fecha de impresion: 18/10/2023

Afio: 2023
Criterios de la Busqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera (*) Reapertura
SUB- AREA : MONTO FUENTE F.FIN F.ADJUDIC | F.CONTRAT
UNIDAD |REQUIRIENTE #lLinea CBS DESCRIPCION CONTRATACION ESTIMADO MODALIDAD FINANCIA. ELAB.PBC F.PUBLICA |F.RECEPCION| F.EVALUA A 0 OBSERVACION
GASTO CAPITAL
UA Gerencia de 433 |11110000 - Adaquisicion de materiales para la 738,457.34 CONTRATACION |FONDO PROPIO |23/08/2023 | 24/08/2023 [01/09/2023 06/09/2023 |08/09/2023 |11/09/2023
PISASH |Construccion de Tierra y piedra  [rehabilitacién de casetas y muro SIMPLIFICADA
Pozos perimetral de loseta en el pozo nuevo
sabana grande #1.
UA Gerencia de 434 111110000 - Adquisicion de materiales para 743,217.22 CONTRATACION |Gobierno de 21/08/2023 | 25/08/2023 [01/09/2023 05/09/2023 |07/09/2023 |11/09/2023
PISASH |Construccion de Tierra y piedra  |construccion de caseta de 3 ambientes SIMPLIFICADA Nicaragua
Pozos y muro perimetral de malla ciclén en el
pozo de La Trinidad.
UA UEP-GPI- 435 |43210000 - Adquisicion de sistema de 700,000.00 LICITACION Gobierno de 20/10/2023 | 23/10/2023 [06/11/2023 09/11/2023 |13/11/2023 |15/11/2023
PISASH |Administracion. Equipo almacenamiento SAN, Disco duro SATA SELECTIVA Nicaragua
informatico y 1TB y Discos duros externos de 4TB .
accesorios
UA Gerencia de 436 11110000 - Adquisicion de materiales para la 827,923.51 CONTRATACION |Gobierno de 23/08/2023 | 25/08/2023 (01/09/2023 04/09/2023 |06/09/2023 |07/09/2023
PISASH |[Construccion de Tierra y piedra  |construccion de caseta de 3 ambientes y SIMPLIFICADA Nicaragua
Pozos muro perimetral de loseta en el Pozo
Camino del Rio.
UA ASESORIA 440 80130000 - Desmembracién y compraventa de un  |3,461,914.00 CONTRATACION |Gobierno de 07/09/2023 | 08/09/2023 |13/09/2023 20/09/2023 |22/09/2023 |30/09/2023
PISASH |LEGAL/ENACAL Servicios Lote de terreno para la construccion de SIMPLIFICADA Nicaragua
inmobiliarios estacion de rebombeo ER-2 para la
ciudad de Matagalpa y Constitucion de
Servidumbre de acceso.
UA UEP-GPI 458 140150000 - Adquisicion de unidades impulsoras de |2,969,957.80 LICITACION Banco 24/10/2023 | 31/10/2023 [11/11/2023 18/11/2023 |21/11/2023 |29/11/2023  |BCIE 2122.
PISASH Bombas y bombeo para agua potable en el marco SELECTIVA Centroamericano
compresores del Fortalecimiento de los CRAI de las de Integracion
industriales Ciudades de Esteli y Chontales. Econdémica -BCIE-
UA UEP-GPI 459 |26100000 - Adquisicion de motores eléctricos de eje [2,969,957.80 LICITACION Banco 24/10/2023 | 30/10/2023 [10/11/2023 17/11/2023 [20/11/2023 |28/11/2023  |BCIE 2122.
PISASH Fuentes de vertical sumergibles para agua potable SELECTIVA Centroamericano
energia en el marco del Fortalecimiento de los de Integracién
CRAI de las Ciudades de Managua, Econdémica -BCIE-
Granada y Ledn.
SERVICIOS
UA UA-GPI 23 |72100000 - Mantenimiento de Aires Acondicionados |350,000.00 CONTRATACION |Gobierno de 28/04/2023 | 08/05/2023 |12/05/2023 16/05/2023 |17/05/2023 |19/05/2023
PISASH Servicios de MENOR Nicaragua
mantenimiento y
UA UEP-GPI- 25 |78180000 - Contratacion del servicio de 1,500,000.00 LICITACION Gobierno de 22/05/2023 | 25/05/2023 |08/06/2023 13/06/2023 |15/06/2023 |19/06/2023
PISASH |Administracion. Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo SELECTIVA Nicaragua
mantenimiento o |de la Flota vehicular de la GPI
reparaciones de !
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Empresa Nicaragiiense de Acueductos y Alcantarillados
PAC-GPI ANO 2023(Actualizacién Pac-GPI Octubre 2023)

Fecha de impresion: 18/10/2023
Ano: 2023
Criterios de la Busqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera (*) Reapertura
SUB- AREA : MONTO FUENTE F.FIN F.ADJUDIC | F.CONTRAT
UNIDAD |REQUIRIENTE #Linea CBS DESCRIPCION CONTRATACION ESTIMADO MODALIDAD FINANCIA. ELAB.PBC F.PUBLICA |F.RECEPCION| F.EVALUA A o OBSERVACION
GASTO CAPITAL
UA Componente Il 266 82120000 - Servicios de Revision y ajustes de 1,457,648.00 LICITACION Union Europea 26/05/2023 | 29/05/2023 |12/06/2023 14/06/2023 |16/06/2023 |19/06/2023  |Unién Europea /
PISASH |BID 4412/BL-NI Servicios de diseno e impresién de materiales SELECTIVA Convenio de
reproduccion graficos para la realizacion de las Subvencion DCI-
campanas de promocién social en la LA/2019/411-582
Delegacion Altamira
UA Componente Il 267 82100000 - Servicios de elaboracion de 4 vifetas y |633,944.96 LICITACION Union Europea 03/07/2023 | 10/07/2023 |17/07/2023 26/07/2023 |28/07/2023 |31/07/2023  |Unién Europea /
PISASH |BID 4412/BL-NI Publicidad pautacion en radio, en el contexto de la SELECTIVA Convenio de
campana de promocién social de la Subvencion DCI-
delegacién Altamira-Managua LA/2019/411-582
UA UCSA-GPI 315 182120000 - Impresion de formatos y elaboracion de |172,000.00 CONTRATACION |Gobierno de 17/02/2023 | 20/02/2023 [25/02/2023 04/03/2023 |06/03/2023 |14/03/2023 |UCSA-GPI
PISASH Servicios de Brochure para la Ciudad de El Viejo MENOR Nicaragua
reproduccion Chinandega
UA UEP-GPI- 357 |40100000 - Mantenimiento y Reparacion de Aires  |400,000.00 CONTRATACION |Gobierno de 15/05/2023 | 22/05/2023 |27/05/2023 03/06/2023 |05/06/2023 |13/06/2023
PISASH  |Administracion. Calefaccion, Acondicionados MENOR Nicaragua
UA Componente Il 420 82100000 - Servicios de serigrafia en materiales de |174,599.99 CONTRATACION |Unién Europea 25/08/2023 | 28/08/2023 |01/09/2023 05/09/2023 |07/09/2023 |11/09/2023  |Union Europea /
PISASH |BID 4412/BL-NI Publicidad apoyo a la Campana de Promocion MENOR Convenio de
Social. Subvencion DCI-
LA/2019/411-582
UA Componente Il 441 |82100000 - Servicios de elaboracion de 4 vinetas y |633,944.96 LICITACION Unién Europea 17/11/2023 | 20/11/2023 [30/11/2023 04/12/2023 |07/12/2023 |12/12/2023  |Unién Europea /
PISASH |BID 4412/BL-NI Publicidad pautacion en radio, en el contexto de la SELECTIVA Convenio de
campana de promocion social de la Subvencién DCI-
Delegacion Altamira-Managua LA/2019/411-582.
UA Componente Il 442 82100000 - Servicios de elaboracion de Materiales |174,599.99 CONTRATACION [Unién Europea 16/11/2023 | 20/11/2023 |24/11/2023 27/11/2023 |29/11/2023 |04/12/2023 Union Europea /
PISASH |BID 4412/BL-NI Publicidad Serigrafiados de apoyo a la Campana MENOR Convenio de
de Promocioén Social. Subvencion DCI-
LA/2019/411-582
UA UCSA-GPI 451 82120000 - Impresion, elaboracion de Brochur y 20,350.00 CONTRATACION |Gobierno de 20/10/2023 | 23/10/2023 (28/10/2023 04/11/2023 |06/11/2023 |14/11/2023
PISASH Servicios de Cartillas para el Proyecto Tramos MENOR Nicaragua
reproduccion Prioritarios AP en Altamira-Managua.
OBRAS
UA UEP-GPI 253 |72130000 - "Ampliacion de la Planta de Tratamiento |1,089,220,671.93 |LICITACION Kreditanstalt Fir ~ |15/11/2023 | 20/11/2023 |20/12/2023 26/12/2023 (28/12/2023 |05/01/2024  |Proceso
PISASH Servicios de de Aguas Residuales (PTAR) de la PUBLICA Wiederaufbau Cofinanciado
construccion ciudad de Managua." INTERNACIONAL KFW ; BCIE 2283
general ; Gobierno de ’
Nicaragua /
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18/10/2023
2023

Fecha de impresion:
Ano:

Criterios de la Busqueda:

Empresa Nicaragiiense de Acueductos y Alcantarillados
PAC-GPI ANO 2023(Actualizacién Pac-GPI Octubre 2023)

2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB- AREA . MONTO FUENTE F.FIN F.ADJUDIC | F.CONTRAT
UNIDAD |REQUIRIENTE |#-inea| ~ CBS ~ |DESCRIPCION CONTRATACION |pqryapo  [MODALIDAD o)\ /Ncia. ELABERE [T DL GAIRRECERCION FEVALUA A 0 QBSERVAGION
GASTO CAPITAL
UA UEP-GPI 254 172130000 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de |1,027,565,939.68 [LICITACION Kreditanstalt Fir ~ |15/11/2023 | 17/11/2023 |18/12/2023 20/12/2023 |22/12/2023 |27/12/2023  |Proceso
PISASH Servicios de Alcantarillado Sanitario y Planta de PUBLICA Wiederaufbau Cofinanciado
construccion Tratamiento de Aguas Residuales de la INTERNACIONAL KFW ; BCIE 2283
general ciudad de Tipitapa. ; Gobierno de
Nicaragua
UA UEP-GPI 255 |72130000 - "Ampliacién y Mejoramiento del sistema |1,020,964,337.15 |LICITACION Kreditanstalt Fir ~ [14/11/2023 | 15/11/2023 |15/12/2023 19/12/2023 |22/12/2023 |26/12/2023  |Proceso
PISASH Servicios de de Agua Potable de la ciudad de PUBLICA Wiederaufbau Cofinanciado
construccion Tipitapa." INTERNACIONAL KFW ; BCIE 2283
general ; Gobierno de
Nicaragua
UA UEP-GPI 256 |72130000 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de [1,522,283,051.44 |LICITACION Kreditanstalt Fir ~ {13/11/2023 | 15/11/2023 |15/12/2023 19/12/2023 |22/12/2023 |27/12/2023 Proceso
PISASH Servicios de Alcantarillado Sanitario y Planta de PUBLICA Wiederaufbau Cofinanciado
construccion Tratamiento de Aguas Residuales de INTERNACIONAL KFW ; BCIE 2283
general Ciudad Sandino - Managua. ; Gobierno de
Nicaragua
UA UEP-GPI 257 72130000 - Ampliacion de la red de alcantarillado 845,917,874.77  |LICITACION Kreditanstalt Far ~ |13/11/2023 | 15/11/2023 |15/12/2023 20/12/2023 |22/12/2023 |28/12/2023 Proceso
PISASH Servicios de sanitario de la ciudad de Managua. PUBLICA Wiederaufbau Cofinanciado
construccion Lote 2: Construccion del Interceptor 3 de INTERNACIONAL KFW ; BCIE 2283
general Aguas Residuales de la ciudad de ; Gobierno de
Nicaragua
UA Direccién de 308 72130000 - Construccion de Techos Eras de 23,080,793.94 CONTRATACION |Gobierno de 08/02/2023 | 10/02/2023 |14/02/2023 16/02/2023 |17/02/2023 |20/02/2023
PISASH |Ejecucion de Servicios de Secado de la PTAR Masaya SIMPLIFICADA Nicaragua
Proyectos-GPI construccion
UA Gerencia de 314 172130000 - Construccion de casetas y muro 655,138.65 CONTRATACION |Gobierno de 17/02/2023 | 20/02/2023 |24/02/2023 27/02/2023 |01/03/2023 |03/03/2023 |Gerencia de
PISASH |Construccion de Servicios de perimetral en pozo Rancho Lindo # 2- SIMPLIFICADA Nicaragua Construccion de
Pozos construccion Corinto. Pozos ENACAL.
UA Direccion de 330 |72130000 - Mejoramiento y Ampliacion de los 5,768,124,651.88 |CONTRATACION |Gobierno de 13/03/2023 | 15/03/2023 |22/03/2023 24/03/2023 |28/03/2023 [31/03/2023  |Este proceso sera
PISASH |Preinversiéon Servicios de sistemas de Agua Potable, SIMPLIFICADA Nicaragua financiado con
construccion Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de fondos
general las Aguas Residuales de la Ciudad de provenientes del
Matagalpa. Gobierno de la
Republica Popular
de China.
UA UEP-PISASH- 358 |72130000 - Construccion e Implementacion de 669,943,937.96 |LICITACION O Banco 01/06/2023 | 08/06/2023 |10/07/2023 21/07/2023 |31/07/2023 |11/08/2023  |Convenio BCIE-
PISASH [GPI Servicios de Sistemas de Generacién y Suministro de CONCURSO Centroamericano 2236.
construccion Energia Renovable para la Operacién PUBLICO de Integracion
general de los Sistemas de ENACAL. INTERNACIONAL |Econémica -BCIE-
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Fecha de impresion:

18/10/2023

Empresa Nicaragliense de Acueductos y Alcantarillados
PAC-GPI ANO 2023(Actualizacion Pac-GPI Octubre 2023)

Ano: 2023
Criterios de la Busqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera (*) Reapertura
SUB- AREA . MONTO FUENTE F.FIN F.ADJUDIC | F.CONTRAT
UNIDAD |REQUIRIENTE #Linea CBS DESCRIPCION CONTRATACION ESTIMADO MODALIDAD FINANCIA. ELAB.PBC F.PUBLICA|F.RECEPCION| F.EVALUA A 0 OBSERVACION
GASTO CAPITAL :
UA UEP-GPI 376 |72130000 - Mantenimiento correctivo Planta de 13,438,669.12 COMPARACION  [Banco 03/07/2023 | 17/07/2023 |31/07/2023 10/08/2023 |21/08/2023 |31/08/2023  |BID 4412/BL-NI
PISASH Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales DE PRECIOS Interamericano de
construccion Nacascolo, San Juan del Sur, Rivas. Desarrollo -BID-
UA UEP-GPI 404 |72130000 - Construccion de Redes del Sistema de |752,132,337.04  |LICITACION O Banco 13/11/2023 | 15/11/2023 |15/12/2023 20/12/2023 |22/12/2023 |28/12/2023 BCIE-2236,
PISASH Servicios de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad CONCURSO Centroamericano Fondos Propios y
construccion de Chinandega. PUBLICO de Integracion Gobierno de
general INTERNACIONAL |Econdmica -BCIE- Nicaragua.
UA Direccion de 417 |72130000 - Construcciéon de Tramos de Colectores |93,967,872.31 LICITACION O Banco 18/08/2023 | 21/08/2023 |22/09/2023 02/10/2023 |12/10/2023 [23/10/2023 |BCIE 2236.
PISASH |Preinversion Servicios de Principales Norte y Sur hacia PTAR CONCURSO Centroamericano
construccion Nueva de la Ciudad de Chinandega. PUBLICO de Integracion
general NACIONAL Econdmica -BCIE-
UA UEP-GPI 443 172130000 - Construccion e Implementacion de 669,943,937.96 |LICITACION O Banco 25/09/2023 | 29/09/2023 |30/10/2023 10/11/2023 |20/11/2023 |30/11/2023 |CONVENIO BCIE-
PISASH Servicios de Sistemas de Generacion y Suministro de CONCURSO Centroamericano 2236.
construccion Energia Renovable para la Operacion PUBLICO de Integracion
general de los Sistemas de ENACAL. INTERNACIONAL |Econémica -BCIE-
CONSULTORIA
UA UEP-PISASH- 8 81100000 - Consultoria para realizar la evaluacion |1,093,236.00 CONSULTOR Banco 03/07/2023 | 17/07/2023 |31/07/2023 10/08/2023 |21/08/2023 |31/08/2023  |BID 4412/BL.
PISASH |GPI Servicios final del Proyecto de Mejora y Gestién INDIVIDUAL Interamericano de
profesionales de |Sostenible de los Servicios de Agua Desarrollo -BID-
ingenieria Potable y Saneamiento en Zonas
Urbanas y Peri-Urbanas
UA UEP-PISASH- 9 81100000 - Consultoria para realizar la evaluacion |1,822,060.00 CONSULTOR Banco 03/07/2023 | 17/07/2023 |07/08/2023 17/08/2023 |28/08/2023 |08/09/2023  |BID-4412/BL-NI
PISASH |GPI Servicios socio econémica del Proyecto de Mejora INDIVIDUAL Interamericano de
profesionales de |y Gestion Sostenible de los Servicios de Desarrollo -BID-
ingenieria Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Urbanas y Peri-Urbanas
UA UEP-PISASH- 10 [81100000 - Contratacion de los servicios de firma  [137,148,278.26  |LICITACION Kreditanstalt Fir ~ |{13/11/2023 | 15/11/2023 |15/12/2023 19/12/2023 |22/12/2023 |29/12/2023  |Proceso
PISASH |GPI Servicios consultora para "Consultor de PUBLICA Wiederaufbau Cofinanciado
profesionales de |Fortalecimiento Institucional” del INTERNACIONAL KFW-BCIE 2283.
ingenieria "Programa de Saneamiento del Lago en
la Ribera Sur del lago de Managua"
UA UEP-PISASH- 16 |81100000 - Supervision del proyecto mejoramiento y|769,893.58 CONTRATACION |Banco 20/01/2023 | 26/01/2023 |16/02/2023 28/02/2023 [13/03/2023 |27/03/2023 Por 4 meses a
PISASH [GPI Servicios ampliacion del sistema de agua potable . DIRECTA Interamericano de US$5,260.00
profesionales de |de la localidad de Wiwili Jinotega. Desarrollo -BID- Mensual/Contrato
ingenieria finaliza el
. 3/3/2023. }/
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Fecha de impresion:
Afo:
Criterios de la Busqueda:

Empresa Nicaragiiense de Acueductos y Alcantarillados
PAC-GPI ANO 2023(Actualizacién Pac-GPI Octubre 2023)

2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB- AREA . MONTO FUENTE F.FIN F.ADJUDIC | F.CONTRAT
UNIDAD |REQUIRIENTE #Linea CBS DESCRIPCION CONTRATACION ESTIMADO MODALIDAD FINANCIA. ELAB.PBC F.PUBLICA|F.RECEPCION| F.EVALUA & P OBSERVACION
GASTO CAPITAL
UA UEP-PISASH- 17 81100000 - Supervision del proyecto mejoramiento y|577,420.19 CONTRATACION [Banco 20/01/2023 | 26/01/2023 [16/02/2023 28/02/2023 |13/03/2023 |27/03/2023 Por 4 meses a
PISASH |GPI Servicios ampliacion del sistema de agua potable DIRECTA Interamericano de US$5,260.00
profesionales de |de la localidad de Quilali Desarrollo -BID- Mensual/Contrato
ingenieria finaliza el
3/3/2023.
UA Direccién de 264 81100000 - Contratacion de Consultoria Individual  |329,327.10 CONTRATACION |Banco 17/01/2023 | 25/01/2023 |10/02/2023 20/02/2023 |28/02/2023 [10/03/2023 BID-4412
PISASH |Ejecucion de Servicios de Especialista Estructural para la DIRECTA Interamericano de
Proyectos-GPI profesionales de |Supervision de las Obras de Agua y Desarrollo -BID-
ingenieria Saneamiento en Zonas Urbanas y
Periurbanas de Nicaragua.
UA Componente I 265 93140000 - Consultoria para la implementacién de  [4,372,944.00 CONCURSO Unién Europea 18/08/2023 | 21/08/2023 |21/09/2023 25/09/2023 |27/09/2023 |29/09/2023 Union Europea /
PISASH |BID 4412/BL-NI Servicios la campana de promocion social con Convenio de
comunitariosy  |equidad de género, que fomente una Subvencion DCI-
sociales cultura del agua, buenos habitos LA/2019/411-582.
higiénico-sanitarios, medio ambiente y
cambio climatico.
UA Direccién de 326 |81100000 - Supervision del Proyecto Mejoramiento |577,420.18 CONTRATACION (Banco 30/03/2023 | 03/04/2023 |10/04/2023 20/04/2023 |28/04/2023 |11/05/2023  |BID-4412/BL-NI
PISASH |Ejecucion de Servicios y Ampliaciéon del Sistema de Agua DIRECTA Interamericano de
Proyectos-GPI profesionales de |Potable de la Localidad de Las Desarrollo -BID-
ingenieria Sabanas.
UA Direccién de 327 81100000 - Contratacion de Consultor Individual 458,227.92 CONTRATACION (Banco 30/03/2023 | 03/04/2023 |17/04/2023 27/04/2023 |09/05/2023 |22/05/2023  |BID-4412/BL-NI
PISASH |Ejecucion de Servicios para la Supervision del-‘Mejoramiento y DIRECTA Interamericano de
Proyectos-GPI profesionales de |Optimizacion de la Planta de Desarrollo -BID-
ingenieria Tratamiento de Agua Potable de San
Juan del Sur.
UA Direccién de 380 |81100000 - Supervision del Proyecto Mejoramiento |383,361.42 CONTRATACION |Banco 07/06/2023 | 12/06/2023 |19/06/2023 22/06/2023 |26/06/2023 |30/06/2023  |BID 4412
PISASH |Ejecucion de Servicios y Ampliacion del Sistema de Agua DIRECTA Interamericano de
Proyectos-GPI profesionales de |Potable de la localidad de Las Sabanas. Desarrollo -BID-
ingenieria
UA Direccion de 381 (81100000 - Supervision del Proyecto Mejoramiento |575,042.13 CONTRATACION |Banco 07/06/2023 | 12/06/2023 |19/06/2023 22/06/2023 |26/06/2023 [30/06/2023  |BID 4412.
PISASH |Ejecucion de Servicios y Ampliacion de los Sistemas de Agua DIRECTA Interamericano de
Proyectos-GPI profesionales de |Potable de la localidad de Quilali. Desarrollo -BID-
ingenieria
UA Direccién de 382 81100000 - Supervision del Proyecto Mejoramiento [575,042.13 CONTRATACION |Banco 07/06/2023 | 12/06/2023 [19/06/2023 22/06/2023 |26/06/2023 |30/06/2023
PISASH |[Ejecucion de Servicios y Ampliacion del Sistema de Agua DIRECTA Interamericano de
Proyectos-GPI profesionales de |Potable de la localidad de Wiwili - Desarrollo -BID-
ingenieria Jinotega
UA UEP-GPI 388 81100000 - Supervision para el Disefio y 37,888,446.22 CONCURSO Gobierno de 26/06/2023 | 29/06/2023 (07/07/2023 14/07/2023 |17/07/2023 |24/07/2023
PISASH Servicios Construccion de una Planta Fotovoltaica Nicaragua
profesionales de |para la operacién de los Sistemas de
ingenieria ENACAL a construirse en el Municipio
de San Isidro-Matagalapa.




