

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PAC-GPI AÑO 2023(Cuadragésima Segunda Modificación Diciembre 2023. Cierre)

Fecha de impresión: 19/12/2023

Año: 2023

Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCI.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
BIENES														
UA PISASH	UA-GPI	26	25170000 - Componentes y sistemas de	Adquisicion de llantas y neumaticos para los vehiculos de la GPI	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	
UA PISASH	UA-GPI	27	26110000 - Baterías y generadores y	Adquisicion de baterías para vehiculos de la GPI	150,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	
UA PISASH	UEP-GPI	258	20110000 - Equipo de perforación y explotación de pozos	Suministro, montaje, e instalación de Grupo Electrogeno para la captación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Bilwi.	11,390,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	20/03/2023	22/03/2023	24/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	02/05/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	259	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de Bien Inmueble para la instalación de Tubería de Alcantarillado Sanitario de León (Tramo 1 Pochote)	90,559.83	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	23/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	260	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de Bien Inmueble para la instalación de Tubería de Alcantarillado Sanitario de León (Tramo 2 Pochote)	125,762.33	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	23/01/2023	30/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	261	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compra venta de un Lote de terreno para la construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales CNL Mateare y Constitución de Servidumbre de Paso de Tubería- Programa Ribera Sur, departamento de	2,012,554.50	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	23/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	269	44100000 - Maquinaria,	Adquisición de Tóner y otros suministros.	675,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	16/01/2023	23/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	21/02/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	270	43210000 - Equipo informático y accesorios	Adquisicion de 10 computadoras de escritorio para la GPI	580,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	27/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	273	56120000 - Mobiliario	Mobiliario de oficinas (sillas ejecutivas)	400,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	20/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	
UA PISASH	Dirección de Planificación - GPI	309	25100000 - Vehiculos de motor	Adquisición de camiones de 2 y 4 toneladas para las ciudades de Bilwi y Bluefields y Cinco Camiones Cisterna para las ciudades de Masaya, Granada y Managua.	18,831,513.44	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	20/02/2023	20/03/2023	20/04/2023	28/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	BCIE-2122
UA PISASH	UCSA-GPI	316	46180000 - Seguridad y protección personal	Compra de Chalecos de protección Cascos de seguridad y gorras para los Equipos Socio-Ambientales de las diferentes Ciudades.	91,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	17/02/2023	20/02/2023	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023	14/03/2023	UCSA-GPI
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	331	44100000 - Maquinaria,	Adquisición de Tóner para la GPI.	155,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	14/04/2023	17/04/2023	22/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	09/05/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	340	40100000 - Calefacción,	Adquisición de Aires Acondicionado para GPI	112,995.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	05/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	342	44100000 - Maquinaria,	Adquisición de Papelería y Útiles de Oficina GPI	450,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	19/05/2023	22/05/2023	26/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	350	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de Bien Inmueble para la construcción de la EBAR 1.	675,995.92	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	14/04/2023	17/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PAC-GPI AÑO 2023(Cuadragésima Segunda Modificación Diciembre 2023. Cierre)

Fecha de impresión: 19/12/2023

Año: 2023

Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	370	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de un Lote de Terreno para la construcción de Estación de Rebombeo ER-1.	911,030.00	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	11/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	371	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de un Lote de Terreno para la construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable, Nuevo Tanque Zona Norte.	2,254,106.87	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	11/05/2023	12/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	
UA PISASH	Dirección de Asesoría Legal	373	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de un lote de terreno para la construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales(EBAR#2- Hábitat).	976,664.00	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	19/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	26/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	
UA PISASH	Dirección de Asesoría Legal	374	80130000 - Servicios inmobiliarios	Compraventa Total de Bien Inmueble para la construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable(PTAP).	5,693,937.50	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	19/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	26/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	
UA PISASH	Dirección de Asesoría Legal	379	95100000 - Parcelas de tierra	Desmembración y Compraventa de un Lote de Terreno para la construcción de una Estación de Rebombeo de Agua Potable ER-3.	1,639,854.00	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	26/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	07/06/2023	
UA PISASH	Dirección de Planificación - GPI	383	25100000 - Vehículos de motor	Adquisición de camiones de 2 y 4 toneladas para las ciudades de Bilwi y Bluefields.	3,622,255.28	LICITACION PUBLICA	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	07/06/2023	12/06/2023	12/07/2023	19/07/2023	22/07/2023	31/07/2023	BCIE 2122.
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	384	30130000 - Productos de construcción	Adquisición de materiales para la construcción de caseta de 3 ambientes y cercado perimetral de loseta en el pozo Rancho Lindo#2.	538,758.93	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	09/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	386	30130000 - Productos de construcción estructurales	Adquisición de materiales para la construcción de caseta de 3 ambientes y muro perimetral de loseta en el pozo Campo Bruce.	702,472.49	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	15/06/2023	19/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	03/07/2023	
UA PISASH	Dirección de Asesoría Legal	391	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de un Lote de Terreno para la construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales principal EBP Las Calabazas en el Municipio de Ciudad Dario (Matagalpa)	327,241.97	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	19/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	03/07/2023	05/07/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	393	44100000 - Maquinaria,	Adquisición de Tóner para Impresoras.	600,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	25/08/2023	28/08/2023	07/09/2023	11/09/2023	13/09/2023	18/09/2023	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	400	30130000 - Productos de construcción	Adquisición de materiales para la construcción de caseta de 3 ambientes y cercado perimetral de loseta en el pozo San Ramón #2.	495,428.28	CONTRATACION SIMPLIFICADA	FONDO PROPIO	23/06/2023	26/06/2023	01/07/2023	08/07/2023	10/07/2023	18/07/2023	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	408	30130000 - Productos de construcción	Adquisición de materiales para la construcción de caseta de 3 ambientes y cercado perimetral en el Pozo Dulce Nombre de Jesús.	617,404.37	CONTRATACION SIMPLIFICADA	FONDO PROPIO	03/07/2023	06/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	19/07/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	412	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y compra venta de un lote de terreno para la construcción de un Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para la ciudad de Matagalpa y Constitución de servidumbre de acceso (Tanque el Tule).	2,550,884.00	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PAC-GPI AÑO 2023(Cuadragésima Segunda Modificación Diciembre 2023. Cierre)

Fecha de impresión: 19/12/2023

Año: 2023

Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	416	80130000 - Servicios inmobiliarios	Compraventa Indivisa Bien Inmueble para Construcción de Planta Fotovoltaica, para la operación de los sistemas de ENACAL en el Municipio de San Isidro, Matagalpa.	45,072,371.46	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	14/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	432	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de Lote de Terreno para la construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR#3-Waswali)	1,158,100.00	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	22/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	433	11110000 - Tierra y piedra	Adquisición de materiales para la rehabilitación de casetas y muro perimetral de loseta en el pozo nuevo sabana grande #1.	738,457.34	CONTRATACION SIMPLIFICADA	FONDO PROPIO	23/08/2023	24/08/2023	01/09/2023	06/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	434	11110000 - Tierra y piedra	Adquisición de materiales para construcción de caseta de 3 ambientes y muro perimetral de malla ciclón en el pozo de La Trinidad.	743,217.22	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	21/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	05/09/2023	07/09/2023	11/09/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	435	43210000 - Equipo informático y accesorios	Adquisición de sistema de almacenamiento SAN, Disco duro SATA 1TB y Discos duros externos de 4TB .	700,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	20/10/2023	23/10/2023	06/11/2023	09/11/2023	13/11/2023	15/11/2023	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	436	11110000 - Tierra y piedra	Adquisición de materiales para la construcción de caseta de 3 ambientes y muro perimetral de loseta en el Pozo Camino del Rio.	827,923.51	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	23/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	04/09/2023	06/09/2023	07/09/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	440	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y compraventa de un Lote de terreno para la construcción de estación de rebombeo ER-2 para la ciudad de Matagalpa y Constitución de Servidumbre de acceso.	3,461,914.00	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	07/09/2023	08/09/2023	13/09/2023	20/09/2023	22/09/2023	30/09/2023	
UA PISASH	UEP-GPI	458	40150000 - Bombas y compresores industriales	Adquisición de 9 unidades impulsoras de bombeo para agua potable en el marco del Fortalecimiento de los CRAI de las Ciudades de Esteli y Chontales.	2,969,957.80	LICITACION SELECTIVA	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	24/10/2023	06/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	BCIE 2122.
UA PISASH	UEP-GPI	459	26100000 - Fuentes de energía	Adquisición de 7 motores eléctricos de eje vertical sumergibles para agua potable en el marco del Fortalecimiento de los CRAI de las Ciudades de Managua, Granada y León.	2,969,957.80	LICITACION SELECTIVA	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	24/10/2023	06/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	28/11/2023	30/11/2023	BCIE 2122.
UA PISASH	UAFI-ADMON-GPI	468	40100000 - Calefacción.	Adquisición de Aires acondicionados para Edificio GPI.	90,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	01/12/2023	04/12/2023	09/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	26/12/2023	
UA PISASH	UAFI-ADMON-GPI	470	43210000 - Equipo informático y	Adquisición de Data Show.	26,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	30/11/2023	04/12/2023	09/12/2023	16/12/2023	18/12/2023	26/12/2023	
SERVICIOS														
UA PISASH	UA-GPI	23	72100000 - Servicios de mantenimiento y	Mantenimiento de Aires Acondicionados	350,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	28/04/2023	08/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	25	78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de	Contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota vehicular de la GPI	1,500,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	22/05/2023	25/05/2023	08/06/2023	13/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PAC-GPI AÑO 2023(Cuadragésima Segunda Modificación Diciembre 2023. Cierre)

Fecha de impresión: 19/12/2023

Año: 2023

Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	266	82120000 - Servicios de reproducción	Servicios de Revisión y ajustes de diseño e impresión de materiales gráficos para la realización de las campañas de promoción social en la Delegación Altamira	1,457,648.00	LICITACION SELECTIVA	Unión Europea	26/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	14/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	Unión Europea / Convenio de Subvención DCI-LA/2019/411-582
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	267	82100000 - Publicidad	Servicios de elaboración de viñetas y pauta en radio, en el contexto de la campaña de promoción social de la delegación Altamira-Managua	633,944.96	LICITACION SELECTIVA	Unión Europea	03/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	Unión Europea / Convenio de Subvención DCI-LA/2019/411-582
UA PISASH	UCSA-GPI	315	82120000 - Servicios de reproducción	Impresión de formatos y elaboración de Brochure para la Ciudad de El Viejo Chinandega	172,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	17/02/2023	20/02/2023	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023	14/03/2023	UCSA-GPI
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	357	40100000 - Calefacción,	Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados	400,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	15/05/2023	22/05/2023	27/05/2023	03/06/2023	05/06/2023	13/06/2023	
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	420	82100000 - Publicidad	Servicios de serigrafía en materiales de apoyo a la Campaña de Promoción Social.	174,599.99	CONTRATACION MENOR	Unión Europea	25/08/2023	28/08/2023	01/09/2023	05/09/2023	07/09/2023	11/09/2023	Unión Europea / Convenio de Subvención DCI-LA/2019/411-582
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	441	82100000 - Publicidad	Servicios de elaboración de viñetas y pauta en radio, en el contexto de la campaña de promoción social de la Delegación Altamira-Managua	633,944.96	LICITACION SELECTIVA	Unión Europea	18/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	08/01/2024	Unión Europea / Convenio de Subvención DCI-LA/2019/411-582.
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	442	82100000 - Publicidad	Servicios de elaboración de Materiales Serigrafiados de apoyo a la Campaña de Promoción Social.	174,599.99	CONTRATACION MENOR	Unión Europea	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	Unión Europea / Convenio de Subvención DCI-LA/2019/411-582
UA PISASH	UCSA-GPI	451	82120000 - Servicios de reproducción	Impresión, elaboración de Brochur y Cartillas para el Proyecto Tramos Prioritarios AP en Altamira-Managua.	20,350.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	20/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	04/11/2023	06/11/2023	14/11/2023	
OBRAS														
UA PISASH	UEP-GPI	253	72130000 - Servicios de construcción general	"Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de Managua."	1,084,734,827.78	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	11/12/2023	12/12/2023	12/01/2024	22/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	Proceso Cofinanciado KFW ; BCIE 2283 ; Gobierno de Nicaragua
UA PISASH	UEP-GPI	254	72130000 - Servicios de construcción general	Ampliación y Mejoramiento de la red de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Tipitapa.	1,023,334,014.24	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	13/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	11/01/2024	Proceso Cofinanciado KFW ; BCIE 2283 ; Gobierno de Nicaragua

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PAC-GPI AÑO 2023(Cuadragésima Segunda Modificación Diciembre 2023. Cierre)

Fecha de impresión: 19/12/2023

Año: 2023

Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	UEP-GPI	256	72130000 - Servicios de construcción general	Ampliación y Mejoramiento de la red de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Sandino - Managua.	1,516,013,684.30	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	20/11/2023	24/11/2023	26/12/2023	29/12/2023	09/01/2024	12/01/2024	Proceso Cofinanciado KFW ; BCIE 2283 ; Gobierno de Nicaragua
UA PISASH	UEP-GPI	257	72130000 - Servicios de construcción general	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Managua. Lote 1: Construcción del Interceptor 3 de Aguas Residuales de la ciudad de	842,434,048.63	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	13/11/2023	15/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	Proceso Cofinanciado KFW ; BCIE 2283 ; Gobierno de Nicaragua
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	308	72130000 - Servicios de construcción general	Construcción de Techos Eras de Secado de la PTAR Masaya	23,080,793.94	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	08/02/2023	10/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/02/2023	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	314	72130000 - Servicios de construcción general	Construcción de casetas y muro perimetral en pozo Rancho Lindo # 2- Corinto.	655,138.65	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	17/02/2023	20/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	01/03/2023	03/03/2023	Gerencia de Construcción de Pozos ENACAL.
UA PISASH	Dirección de Preinversión	330	72130000 - Servicios de construcción general	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Matagalpa.	5,768,124,651.88	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	13/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	31/03/2023	Este proceso será financiado con fondos provenientes del Gobierno de la República Popular de China.
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	358	72130000 - Servicios de construcción general	Construcción e Implementación de Sistemas de Generación y Suministro de Energía Renovable para la Operación de los Sistemas de ENACAL.	669,943,937.96	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	01/06/2023	08/06/2023	10/07/2023	21/07/2023	31/07/2023	11/08/2023	Convenio BCIE-2236.
UA PISASH	UEP-GPI	376	72130000 - Servicios de construcción general	Mantenimiento correctivo Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nacascolo, San Juan del Sur, Rivas.	13,438,669.12	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	03/07/2023	17/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	21/08/2023	31/08/2023	BID 4412/BL-NI
UA PISASH	UEP-GPI	404	72130000 - Servicios de construcción general	Construcción de Redes del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Chinandega.	731,318,886.99	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	11/12/2023	12/12/2023	12/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	BCIE-2236, Fondos Propios y Gobierno de Nicaragua.
UA PISASH	Dirección de Preinversión	417	72130000 - Servicios de construcción general	Construcción de Tramos de Colectores Principales Norte y Sur hacia PTAR Nueva de la Ciudad de Chinandega.	93,967,872.31	LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	18/08/2023	21/08/2023	22/09/2023	02/10/2023	12/10/2023	23/10/2023	BCIE 2236.
UA PISASH	UEP-GPI	443	72130000 - Servicios de construcción general	Construcción e Implementación de Sistemas de Generación y Suministro de Energía Renovable para la Operación de los Sistemas de ENACAL.	669,943,937.96	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	25/09/2023	29/09/2023	30/10/2023	10/11/2023	20/11/2023	30/11/2023	CONVENIO BCIE-2236.
CONSULTORIA														

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PAC-GPI AÑO 2023(Cuadragésima Segunda Modificación Diciembre 2023. Cierre)

Fecha de impresión: 19/12/2023

Año: 2023

Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	8	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría para realizar la evaluación final del Proyecto de Mejora y Gestión Sostenible de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Peri-Urbanas	1,093,236.00	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	03/07/2023	17/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	21/08/2023	31/08/2023	BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	9	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría para realizar la evaluación socio económica del Proyecto de Mejora y Gestión Sostenible de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Peri-Urbanas	1,822,060.00	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	03/07/2023	17/07/2023	07/08/2023	17/08/2023	28/08/2023	08/09/2023	BID-4412/BL-NI
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	16	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Wiwilí Jinotega.	769,893.58	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	20/01/2023	26/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	Por 4 meses a US\$5,260.00 Mensual/Contrato finaliza el 3/3/2023.
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	17	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Quilalí	577,420.19	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	20/01/2023	26/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	Por 4 meses a US\$5,260.00 Mensual/Contrato finaliza el 3/3/2023.
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	264	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Contratación de Consultoría Individual de Especialista Estructural para la Supervisión de las Obras de Agua y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua.	329,327.10	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	17/01/2023	25/01/2023	10/02/2023	20/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	BID-4412
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	265	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	Consultoría para la implementación de la campaña de promoción social con equidad de género, que fomente una cultura del agua, buenos hábitos higiénico-sanitarios, medio ambiente y cambio climático.	4,372,944.00	CONCURSO	Unión Europea	18/08/2023	21/08/2023	21/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	Unión Europea / Convenio de Subvención DCI-LA/2019/411-582.
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	326	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Las Sabanas.	577,420.18	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	30/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	20/04/2023	28/04/2023	11/05/2023	BID-4412/BL-NI
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	327	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Contratación de Consultor Individual para la Supervisión del Mejoramiento y Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de San Juan del Sur.	458,227.92	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	30/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	27/04/2023	09/05/2023	22/05/2023	BID-4412/BL-NI
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	380	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Las Sabanas.	383,361.42	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	07/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	BID 4412
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	381	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable de la localidad de Quilalí.	575,042.13	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	07/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	BID 4412.
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	382	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Wiwilí - Jinotega	575,042.13	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	07/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PAC-GPI AÑO 2023(Cuadragésima Segunda Modificación Diciembre 2023. Cierre)

Fecha de impresión: 19/12/2023
Año: 2023

Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	UEP-GPI	388	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión para el Diseño y Construcción de una Planta Fotovoltaica para la operación de los Sistemas de ENACAL a construirse en el Municipio de San Isidro-Matagalpa.	37,888,446.22	CONCURSO	Gobierno de Nicaragua	26/06/2023	29/06/2023	07/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	24/07/2023	
UA PISASH	UEP-GPI	389	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión de las Obras de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Matagalpa.	212,251,605.41	CONCURSO	Gobierno de Nicaragua	26/06/2023	29/06/2023	07/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	24/07/2023	
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	394	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Evaluación intermedia del Proyecto de Mejoramiento del servicio de Agua Potable en el sector de Altamira-Managua, con enfoques de sostenibilidad y Equidad.	637,721.00	CONCURSO	Unión Europea	12/09/2023	20/09/2023	20/10/2023	30/10/2023	10/11/2023	20/11/2023	Proyecto LA/2019/411-582.
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	409	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Contratación de Consultoría Individual de Especialista Estructural para la Supervisión de las Obras de Agua y Saneamiento en zonas urbanas y periurbanas de Nicaragua.	196,782.48	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	03/07/2023	07/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	BID-4412
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	410	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría Individual para Especialista Electromecánico para las Obras de Agua y Saneamiento en zonas urbanas y periurbanas de Nicaragua.	196,782.48	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	03/07/2023	05/07/2023	12/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	bid-4412.
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	411	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría Individual para Especialista Eléctrico para las Obras de Agua y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua.	196,782.48	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	18/08/2023	21/08/2023	30/08/2023	05/09/2023	12/09/2023	18/09/2023	BID-4412.
UA PISASH	UEP-GPI	431	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad Las Sabanas.	383,361.42	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	20/10/2023	24/10/2023	31/10/2023	07/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	BID 4412/BL-NI.
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	437	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultor individual para la Supervisión de las obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistemas de Agua Potable Altgracia (Incluye Captación) y construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Altgracia.	699,671.04	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	31/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	18/09/2023	22/09/2023	29/09/2023	BID 4412.
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	438	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultor individual para la Supervisión de las obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistemas de Agua Potable Moyogalpa (Incluye Captación) y construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Moyogalpa.	699,671.04	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	30/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	18/09/2023	22/09/2023	29/09/2023	BID 4412.
UA PISASH	UEP-GPI	448	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Quilalí.	383,361.42	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	25/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	10/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	BID 4412/BL
UA PISASH	UEP-GPI	449	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Wiwili Jinotega.	383,361.42	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	25/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	10/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	BID 4412/BL
UA PISASH	UEP-GPI	469	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría Individual para Especialista Eléctrico para las Obras de Agua y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua.	131,188.32	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	22/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	BID 4412/BL.

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PAC-GPI AÑO 2023(Cuadragésima Segunda Modificación Diciembre 2023. Cierre)

Fecha de impresión: 19/12/2023
 Año: 2023

Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	UEP-GPI	471	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Contratación de Consultoría Individual de Especialista Estructural para la Supervisión de las Obras de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua.	131,188.32	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	22/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-GPI	472	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría Individual de Especialista Electromecánico para la Supervisión de las Obras de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua.	131,188.32	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	22/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-GPI	473	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Las Sabanas.	383,361.42	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	22/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-GPI	477	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Wiwili Jinotega.	383,361.42	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	20/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	28/12/2023	05/01/2024	08/01/2024	BID 4412/BL.

Cantidad de Procesos

Autorizados:

Suma de Montos Autorizados:

Cantidad de Procesos Autorizados:

Suma de Montos Autorizados:

88

12,825,047,678.36



 UNIDAD DE ADQUISICIONES
 GPI
CLAUDIA VANESSA PUERTO ZÚNIGA
 ELABORADO POR



FRANCISCO LOPEZ ALONSO
 REVISADO POR



ERVIN BARREDA RODRIGUEZ
 AUTORIDAD FIRMANTE