

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

(Vigésima Primera Modificación PAC-GPI 2024)

Fecha de impresión: 19/06/2024

Año: 2024

Criterios de la Búsqueda: 2024 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Línea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
CASTO CAPITAL														
BIENES														
UA PISASH	UAFI-GPI	21	44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	Adquisición de Papelería y útiles de oficina.	800,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	21/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	10/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	
UA PISASH	UAFI-GPI	22	44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	Toner y otros suministros	1,300,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	19/04/2024	22/04/2024	03/05/2024	08/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	
UA PISASH	UAFI-GPI	23	43210000 - Equipo informático y accesorios	Adquisición de 10 computadoras de escritorio para la GPI.	980,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	07/08/2024	09/08/2024	13/08/2024	
UA PISASH	UAFI-GPI	24	43210000 - Equipo informático y accesorios	Adquisición de 03 computadoras portátiles para la GPI	350,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	
UA PISASH	UAFI-GPI	26	56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	Mobiliario de oficinas (sillas ejecutivas)	100,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	21/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	
UA PISASH	UAFI-GPI	29	15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	Adquisición de lubricante y filtros para los vehículos de la GPI	150,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	
UA PISASH	UAFI-GPI	30	25170000 - Componentes y sistemas de transporte	Adquisición de llantas para los vehículos de la GPI	200,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	21/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	
UA PISASH	UAFI-GPI	31	25170000 - Componentes y sistemas de transporte	Accesorio de limpieza para vehículos.	70,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	189	80130000 - Servicios inmobiliarios	Compra de Bien Inmueble para la construcción de EBAR POCHOTE NORTE de la Ciudad de León. -Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de León.	1,831,215.00	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	19/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	190	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compra de un lote de terreno para la EBAR No. 1 Moyogalpe - Isla de Ornetepe en el Departamento de Rivas.	74,750.19	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	22/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	02/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	
UA PISASH	UEP-GPI	202	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	Adquisición de equipos, bienes y herramientas destinados al funcionamiento de la PTAR de Masaya.	1,281,997.00	CONTRATACION DIRECTA	Agencia Española para Cooperación Internacional para el Desarrollo	29/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	AECID-NIC-013-B
UA PISASH	GERENCIA COMERCIAL ENACAL	209	41100000 - Equipo de laboratorio y científico	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y KIT DE REPUESTOS, MICROMEDIDORES, TUBERÍA Y ACCESORIOS.	20,310,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	30/04/2024	17/05/2024	17/06/2024	20/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

(Vigésima Primera Modificación PAC-GPI 2024)

Fecha de impresión: 19/06/2024

Año: 2024

Criterios de la Búsqueda: 2024 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera


(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	215	11110000 - Tierra y piedra	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, ESPUMANTE, GRAVA Y LUBRICANTES, PARA POZOS VARIOS.	4,513,477.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	23/02/2024	27/02/2024	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	216	20110000 - Equipo de perforación y explotación de pozos	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME PARA POZOS PIP 2024	22,135,100.08	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	08/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	17/04/2024	20/04/2024	29/04/2024	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	217	27110000 - Herramientas de mano	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	5,000,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	22/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	218	38900000 - Piezas de Repuestos y Accesorios	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	2,500,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	07/08/2024	09/08/2024	12/08/2024	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	221	20110000 - Equipo de perforación y explotación de pozos	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DE POZOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANAGUA, LEÓN, BOACO Y RIVAS.	59,000,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	22/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	222	31200000 - Adhesivos y selladores	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LONA PVC PARA USO DE PERFORACIÓN DE POZOS	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	23/02/2024	26/02/2024	02/03/2024	09/03/2024	11/03/2024	19/03/2024	
UA PISASH	UAFI-ADMON-GPI	223	24110000 - Recipientes y almacenamiento	Elaboración de Estantes de archivo para la Unidad de Adquisiciones GPI.	245,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	Contrapartida del Préstamo BCIE 2283
UA PISASH	GERENCIA DE OPERACIONES	224	27110000 - Herramientas de mano	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	3,000,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	07/08/2024	09/08/2024	13/08/2024	
UA PISASH	GERENCIA DE OPERACIONES	225	31200000 - Adhesivos y selladores	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA, PEGAMENTO,ACCESORIO PVC Y TAPAS PVS.	20,000,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	22/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	
UA PISASH	GERENCIA DE OPERACIONES	226	31160000 - Ferrería	ADQUISICIÓN DE MATERIALES HF Y PVC.	30,000,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	22/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	
UA PISASH	GERENCIA DE OPERACIONES	227	31160000 - Ferrería	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.	7,023,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	22/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	30/08/2024	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	262	11110000 - Tierra y piedra	Adquisición de materiales ferreteros, espumante, grava y lubricantes para pozos varios.	4,041,577.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	17/05/2024	20/05/2024	19/06/2024	26/06/2024	29/06/2024	08/07/2024	

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

(Vigésima Primera Modificación PAC-GPI 2024)

Fecha de impresión: 19/06/2024															Año: 2024															Criterios de la Búsqueda: 2024 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera															(*) Reapertura														
SUB-UNIDAD	ÁREA REQUERIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCI.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.AJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION.																																													
GASTO CAPITAL																																																											
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	263	30100000 - Componentes estructurales y formas básicas	Adquisición de Espumante.	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	17/05/2024	20/05/2024	25/05/2024	01/06/2024	03/06/2024	11/06/2024																																														
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	264	30130000 - Productos de construcción estructurales	Adquisición de materiales para construcción de casetas y cerca perimetral en pozos varios.	3,178,841.20	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	17/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	07/06/2024	11/06/2024																																														
UA PISASH	UAFI-ADMIN-GPI	273	31160000 - Ferrería	Adquisición de Productos Ferreteros	450,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05/08/2024																																														
UA PISASH	UAFI-ADMIN-GPI	275	40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire	Adquisición de Aire Acondicionado para Edificio GPI.	90,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05/08/2024																																														
UA PISASH	UAFI-ADMIN-GPI	276	39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos	Adquisición de Acumuladores para baterías de Computadoras	219,744.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05/08/2024																																														
SERVICIOS																																																											
UA PISASH	UAFI-GPI	25	73150000 - Servicios de apoyo a la fabricación	Mantenimiento de impresoras Xerox	850,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	07/08/2024	09/08/2024	13/08/2024																																														
UA PISASH	UAFI-GPI	27	72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones a.	Mantenimiento de A/C	400,000.00	CONTRATACION IMENOR	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05/08/2024																																														
UA PISASH	UAFI-GPI	28	78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la GPI	1,500,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	21/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	10/07/2024	12/07/2024	16/07/2024																																														
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	219	70170000 - Desarrollo y vigilancia de recursos hidráulicos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN DE OBRAS POZOS VARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANAGUA, LEÓN, BOACO Y RIVAS.	12,000,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	26/07/2024	30/07/2024	29/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	16/09/2024																																														
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	220	72130000 - Servicios de construcción general	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN POZOS VARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANAGUA, LEÓN, BOACO Y RIVAS.	9,500,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	22/08/2024	26/08/2024	28/08/2024	30/08/2024																																														
UA PISASH	UAFI-ADMIN-GPI	240	78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	Servicio Mantenimiento de reparación de vehículos.	490,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	18/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	05/08/2024																																														
OBRAS																																																											



Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

(Vigésima Primera Modificación PAC-GPI 2024)

Fecha de impresión: 19/06/2024

Año: 2024

Criterios de la Búsqueda: 2024 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	UEP-GPI	8	72130000 - Servicios de construcción general	Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua Potable de la ciudad de Tipitapa.	1,021,868,341.72	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	18/07/2024	22/07/2024	22/08/2024	30/08/2024	09/09/2024	20/09/2024	Proceso cofinanciado KFW, BCIE 2283 y Gobierno de Nicaragua.
UA PISASH	UEP-GPI	180	72130000 - Servicios de construcción general	Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Moyogalpa.	65,939,376.74	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	01/02/2024	08/02/2024	08/03/2024	18/03/2024	29/03/2024	10/04/2024	Banco Interamericano de Desarrollo - BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-GPI	181	72130000 - Servicios de construcción general	Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Atlagracia.	71,746,439.32	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	01/02/2024	08/02/2024	08/03/2024	18/03/2024	29/03/2024	10/04/2024	Banco Interamericano de Desarrollo - BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-GPI	280	72130000 - Servicios de construcción general	Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Moyogalpa.	65,939,376.74	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	21/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	25/07/2024	BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-GPI	261	72130000 - Servicios de construcción general	Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Atlagracia.	71,746,439.32	COMPARACION DE PRECIOS	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	21/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	BID-4412 BL.
UA PISASH	UEP-GPI	266	72130000 - Servicios de construcción general	Reparación de Carpeta de Rodamiento en calles de las ciudades de Chichigalpa y León.	3,385,380.36	CONTRATACION SIMPLIFICADA	FONDO PROPIO	18/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	07/08/2024	09/08/2024	13/08/2024	
UA PISASH	UEP-GPI	284	72130000 - Servicios de construcción general	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Ciudad de Managua.	1,090,185,113.51	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	18/07/2024	23/07/2024	23/08/2024	30/08/2024	10/09/2024	20/09/2024	
CONSULTORIA														
UA PISASH	UEP-GPI	191	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Contratación de los servicios de firma consultora para "Consultor de Fortalecimiento Institucional" del "Programa de Saneamiento del Lago en la Ribera Sur del lago de Managua"	137,837,384.27	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	19/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	20/06/2024	Proceso Cofinanciado KFW ; BCIE 2283.
UA PISASH	UEP-GPI	211	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Contratación de Consultoría Individual de Especialista Estructural para la Supervisión de las Obras de Agua y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua	395,542.44	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	21/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	BID 4412-BL.
UA PISASH	UEP-GPI	212	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría Individual para Especialista Electromecánico para las Obras de Agua y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua.	395,542.44	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	21/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	BID 4412-BL.
UA PISASH	UEP-GPI	214	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría individual para Especialista Electrico para las Obras de Agua y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua.	395,542.44	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	21/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	08/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	BID-4412-BL.
UA PISASH	UEP-GPI	231	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultor individual para la Supervisión de las obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable Atlagracia (Incluye Captación) y construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Atlagracia.	703,186.56	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	19/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	10/05/2024	BID 4412.





Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
(Vigésima Primera Modificación PAC-GPI 2024)

Fecha de impresión: 19/06/2024

Año: 2024

Criterios de la Búsqueda: 2024 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
GASTO CAPITAL														
UA PISASH	UEP-GPI	265	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría Individual para Especialista Electromecánico para las Obras de Agua y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua.	395,542.44	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	18/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	30/08/2024	BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-GPI	272	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultor individual para la Supervisión de las obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Moyogalbat(Incluye Captación) y construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Moyogalbat.	1,640,768.64	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo - BID-	18/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	12/08/2024	16/08/2024	20/08/2024	BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-GPI	268	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría Individual para elaborar Informe Complementario y Fines de Evaluación Externa	146,467.20	CONTRATACION DIRECTA	Agencia Española para Cooperación Internacional para el Desarrollo	18/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	09/08/2024	14/08/2024	16/08/2024	AECID/INGC/13-B y Fondos Gobierno

Cantidad de Procesos Autorizados: 50

Suma de Montos Autorizados:

2,747,305,175.61

CLAUDIA VANESSA PUERTO ZUNIGA
ELABORADO POR

FRANCISCO LOPEZ ALONSO
REVISADO POR

ERVIN BARREDA RODRIGUEZ
AUTORIDAD FIRMANTE