

# Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

## UNIDAD DE ADQUISICIONES GPI

### PAC-GPI AÑO 2023(Novena Modificación)

Fecha de impresión: 16/03/2023  
 Año: 2023  
 Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(\*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
<b>GASTO CAPITAL</b>														
<b>BIENES</b>														
UA PISASH	UA-GPI	24	47130000 - Suministros de	Articulos de limpieza	40,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	02/05/2023	08/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	
UA PISASH	UA-GPI	26	25170000 - Componentes y sistemas de	Adquisicion de llantas y neumaticos para los vehiculos de la GPI	500,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	
UA PISASH	UA-GPI	27	26110000 - Baterías y generadores y	Adquisicion de baterías para vehiculos de la GPI	150,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	10/05/2023	15/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	
UA PISASH	UA-GPI	28	25170000 - Componentes y	Accesorio de limpieza para vehiculos	60,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	19/05/2023	22/05/2023	26/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	
UA PISASH	UEP-GPI	258	20110000 - Equipo de perforación y explotación de pozos	Suministro, montaje, e instalación de Grupo Electrónico para la captación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Bilwi.	11,390,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	20/03/2023	22/03/2023	24/04/2023	26/04/2023	28/04/2023	02/05/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	259	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de Bien Inmueble para la instalación de Tubería de Alcantarillado Sanitario de León (Tramo 1 Pochote)	90,559.83	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	23/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	260	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compraventa de Bien Inmueble para la instalación de Tubería de Alcantarillado Sanitario de León (Tramo 2 Pochote)	125,762.33	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	23/01/2023	30/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	
UA PISASH	ASESORIA LEGAL/ENACAL	261	80130000 - Servicios inmobiliarios	Desmembración y Compra venta de un Lote de terreno para la construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales CNL Mateare y Constitución de Servidumbre de Paso de Tubería- Programa Ribera Sur, departamento de	2,012,554.50	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	23/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	
UA PISASH	Gerencia Comercial-ENACAL	262	41100000 - Equipo de laboratorio y científico	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y KIT DE RESPUESTOS, MICROMEDIDORES, CAJAS DE PROTECCIÓN PARA MICROMEDIDORES.	20,000,000.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	01/06/2023	15/06/2023	15/07/2023	22/07/2023	25/07/2023	02/08/2023	
UA PISASH	Gerencia Comercial-ENACAL	263	41110000 - Instrumentos de medida,	ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS.	7,105,217.00	LICITACION PUBLICA	Gobierno de Nicaragua	25/04/2023	02/05/2023	02/06/2023	07/06/2023	09/06/2023	13/06/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	269	44100000 - Maquinaria,	Adquisición de Tóner y otros suministros.	675,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	16/01/2023	23/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	21/02/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	270	43210000 - Equipo informático y	Adquisicion de 10 computadoras de escritorio para la GPI	580,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	27/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	273	56120000 - Mobiliario	Mobiliario de oficinas (sillas ejecutivas)	400,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	20/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	

# Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

## UNIDAD DE ADQUISICIONES GPI

### PAC-GPI AÑO 2023(Novena Modificación)

Fecha de impresión: 16/03/2023  
 Año: 2023  
 Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(\*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
<b>GASTO CAPITAL</b>														
UA PISASH	Dirección de Planificación - GPI	309	25100000 - Vehículos de motor	Adquisición de camiones de 2 y 4 toneladas para las ciudades de Bilwi y Bluefields y Cinco Camiones Cisterna para las ciudades de Masaya, Granada y Managua.	18,831,513.44	LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL	Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-	20/02/2023	20/03/2023	20/04/2023	28/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	BCIE-2122
UA PISASH	UCSA-GPI	316	46180000 - Seguridad y protección	Compra de Chalecos de protección Cascos de seguridad y gorras para los Equipos Socio-Ambientales de las diferentes Ciudades.	91,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	17/02/2023	20/02/2023	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023	14/03/2023	UCSA-GPI
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	331	44100000 - Maquinaria,	Adquisición de Tóner para la GPI.	155,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	14/04/2023	17/04/2023	22/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	09/05/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	340	40100000 - Calefacción,	Adquisición de Aires Acondicionado para GPI	151,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	14/04/2023	17/04/2023	22/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	09/05/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	341	39120000 - Equipos,	Adquisición de artículos Ferreteros GPI	150,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	13/04/2023	17/04/2023	22/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	09/05/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	342	44100000 - Maquinaria,	Adquisición de Papelería y Útiles de Oficina GPI	450,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	13/04/2023	17/04/2023	22/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	09/05/2023	
<b>SERVICIOS</b>														
UA PISASH	UA-GPI	21	73150000 - Servicios de	Mantenimiento de Impresoras Multifuncionales	850,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	28/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	
UA PISASH	UA-GPI	23	72100000 - Servicios de	Mantenimiento de Aires Acondicionados	350,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	28/04/2023	08/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	
UA PISASH	UEP-GPI-Administración.	25	78180000 - Servicios de mantenimiento o	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la GPI	1,500,000.00	LICITACION SELECTIVA	Gobierno de Nicaragua	28/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	266	82120000 - Servicios de reproducción	Servicios de Revisión y ajustes de diseño e impresión de materiales gráficos para la realización de las campañas de promoción social en la Delegación Altamira	1,463,676.00	LICITACION SELECTIVA	Unión Europea	15/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	07/06/2023	09/06/2023	12/06/2023	Unión Europea / Convenio de Subvención DCI-LA/2019/411-582
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	267	82100000 - Publicidad	Servicios de elaboración de 4 viñetas y pauta en radio, en el contexto de la campaña de promoción social de la delegación Altamira-Managua	636,566.60	LICITACION SELECTIVA	Unión Europea	28/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	Unión Europea / Convenio de Subvención DCI-LA/2019/411-582
UA PISASH	UCSA-GPI	315	82120000 - Servicios de reproducción	Impresión de formatos y elaboración de Brochure para la Ciudad de El Viejo Chinandega	172,000.00	CONTRATACION MENOR	Gobierno de Nicaragua	17/02/2023	20/02/2023	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023	14/03/2023	UCSA-GPI
<b>OBRAS</b>														
UA PISASH	UEP-GPI	253	72130000 - Servicios de construcción general	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de Managua.	1,089,220,671.93	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	02/08/2023	07/08/2023	08/09/2023	19/09/2023	29/09/2023	11/10/2023	Cofinanciado KFW ; BCIE 2283 ; Gobierno de Nicaragua
UA PISASH	UEP-GPI	254	72130000 - Servicios de construcción general	Ampliación y Mejoramiento de la red de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Tipitapa.	1,027,565,939.68	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	02/05/2023	08/05/2023	09/06/2023	20/06/2023	30/06/2023	11/07/2023	Cofinanciado KFW ; BCIE 2283 ; Gobierno de Nicaragua

# Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

## UNIDAD DE ADQUISICIONES GPI

### PAC-GPI AÑO 2023(Novena Modificación)

Fecha de impresión: 16/03/2023  
 Año: 2023  
 Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(\*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
<b>GASTO CAPITAL</b>														
UA PISASH	UEP-GPI	255	72130000 - Servicios de construcción general	"Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua Potable de la ciudad de Tipitapa."	1,020,964,337.15	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	07/08/2023	11/08/2023	12/09/2023	22/09/2023	29/09/2023	11/10/2023	Proceso Cofinanciado KFW ; BCIE 2283 ; Gobierno de Nicaragua
UA PISASH	UEP-GPI	256	72130000 - Servicios de construcción general	Ampliación y Mejoramiento de la red de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Sandino - Managua.	1,522,283,051.44	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	02/05/2023	08/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	30/06/2023	11/07/2023	Proceso Cofinanciado KFW ; BCIE 2283 ; Gobierno de Nicaragua
UA PISASH	UEP-GPI	257	72130000 - Servicios de construcción general	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Managua. Lote 2: Construcción del Interceptor 3 de Aguas Residuales de la ciudad de	845,917,874.77	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	25/04/2023	02/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	Proceso Cofinanciado KFW ; BCIE 2283 ; Gobierno de Nicaragua
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	308	72130000 - Servicios de construcción	Construcción de Techos Eras de Secado de la PTAR Masaya	23,080,793.94	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	08/02/2023	10/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	20/02/2023	
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	314	72130000 - Servicios de construcción	Construcción de casetas y muro perimetral en pozo Rancho Lindo # 2- Corinto.	655,138.65	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	17/02/2023	20/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	01/03/2023	03/03/2023	Gerencia de Construcción de Pozos ENACAL.
UA PISASH	Gerencia de Construcción de Pozos	317	72130000 - Servicios de construcción	Construcción de casetas y muro perimetral en pozo Campo Bruce Managua.	930,926.99	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	28/04/2023	08/05/2023	12/05/2023	15/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	Gerencia de Pozos
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	320	72130000 - Servicios de construcción general	Construcción de las Obras Misceláneas pendientes a ejecutar en la PTAR de la ciudad de Masaya.	12,077,338.46	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	17/02/2023	20/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	03/03/2023	08/03/2023	
UA PISASH	Dirección de Preinversión	330	72130000 - Servicios de construcción general	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Matagalpa.	5,768,124,651.88	CONTRATACION SIMPLIFICADA	Gobierno de Nicaragua	13/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	28/03/2023	31/03/2023	Este proceso será financiado con fondos provenientes del Gobierno de la República Popular
<b>CONSULTORIA</b>														
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	8	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría para realizar la evaluación final del Proyecto de Mejora y Gestión Sostenible de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Peri-Urbanas	1,097,757.00	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	20/06/2023	26/06/2023	25/07/2023	07/08/2023	18/08/2023	30/08/2023	BID 4412/BL.
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	9	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Consultoría para realizar la evaluación socio económica del Proyecto de Mejora y Gestión Sostenible de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Peri-Urbanas	1,829,595.00	CONSULTOR INDIVIDUAL	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	20/06/2023	26/06/2023	25/07/2023	07/08/2023	18/08/2023	30/08/2023	BID-4412/BL

# Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

## UNIDAD DE ADQUISICIONES GPI



### PAC-GPI AÑO 2023(Novena Modificación)

Fecha de impresión: 16/03/2023  
 Año: 2023  
 Criterios de la Búsqueda: 2023 + UA PISASH + Ingresado + Iniciado + Publicado + EnEspera

(\*) Reapertura

SUB-UNIDAD	AREA REQUIRIENTE	#Linea	CBS	DESCRIPCION CONTRATACION	MONTO ESTIMADO	MODALIDAD	FUENTE FINANCIA.	F.FIN ELAB.PBC	F.PUBLICA	F.RECEPCION	F.EVALUA	F.ADJUDICA	F.CONTRATO	OBSERVACION
<b>GASTO CAPITAL</b>														
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	10	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Contratación de los servicios de firma consultora para "Consultor Institucional" del "Programa de Saneamiento del Lago en la Ribera Sur del lago de Managua"	238,716,150.02	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL	Kreditanstalt Für Wiederaufbau	28/04/2023	02/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	22/06/2023	03/07/2023	Proceso Cofinanciado KFW-BCIE 2283.
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	16	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Wiwili Jinotega.	769,893.58	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	20/01/2023	26/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	Por 4 meses a US\$5,260.00 Mensual/Contrato finaliza el 3/3/2023.
UA PISASH	UEP-PISASH-GPI	17	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Supervisión del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Quilali	577,420.19	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	20/01/2023	26/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	Por 4 meses a US\$5,260.00 Mensual/Contrato finaliza el 3/3/2023.
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	264	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Contratación de Consultoría Individual de Especialista Estructural para la Supervisión de las Obras de Agua y Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas de Nicaragua.	329,327.10	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	17/01/2023	25/01/2023	10/02/2023	20/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	BID-4412
UA PISASH	Componente II BID 4412/BL-NI	265	93140000 - Servicios comunitarios y sociales	Consultoría para la implementación de la campaña de promoción social con equidad de género, que fomente una cultura del agua, buenos hábitos higiénico-sanitarios, medio ambiente y cambio climático.	4,391,028.00	CONCURSO	Unión Europea	28/04/2023	02/05/2023	02/06/2023	13/06/2023	23/06/2023	03/07/2023	Unión Europea / Convenio de Subvención DCI-LA/2019/411-582.
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	326	81100000 - Servicios profesionales de	Supervisión del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Las Sabanas.	577,420.18	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	30/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	20/04/2023	28/04/2023	11/05/2023	BID-4412/BL-NI
UA PISASH	Dirección de Ejecución de Proyectos-GPI	327	81100000 - Servicios profesionales de ingeniería	Contratación de Consultor Individual para la Supervisión del Mejoramiento y Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de San Juan del Sur.	458,227.92	CONTRATACION DIRECTA	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-	30/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	27/04/2023	09/05/2023	22/05/2023	BID-4412/BL-NI

Cantidad de Procesos Autorizados: 44  
 Suma de Montos Autorizados: 11,627,497,393.58

  
**CLAUDIA VANESSA PUERTO ZÚÑIGA**  
 ELABORADO POR  
  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES  
 GPI

  
**FRANCISCO LOPEZ ALONSO**  
 REVISADO POR  


  
**ERVIN BARREDA RODRIGUEZ**  
 AUTORIDAD FIRMANTE  
