

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PROYECCION PAC DAI 2018

30 DE OCTUBRE 2017

| SUB-UNIDAD | AREA REQUIRIENTE | #PAC | CBS | DESCRIPCION CONTRATACION | MONTO ESTIMADO | MODALIDAD | FUENTE FINANCI A. | F.FIN ELAB.PBC | F.PUBLIC A | F.RECEPCION | F.EVALUA | F.ADJUDI CA | F.CONTR ATO | OBS ERV ACI ON |
|-------------------------------|------------------------------------|------|----------|---|--|---------------|----------------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| GASTO CORRIENTE BIENES | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 1 | 53100000 | Ropa | ADQUISICION DE UNIFORMES, BOTAS DE CUERO Y ZAPATOS PARA DAMA | 5,981,255.00 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 20/03/2018 | 31/03/2018 | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 18/05/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 2 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE BOTAS DE HULE | 672,970.35 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 15/06/2018 | 25/06/2018 | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 12/07/2018 | 20/07/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 3 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE MEDIA MASCARA DE FILTRO | 453,600.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 15/09/2018 | 25/09/2018 | 01/10/2018 | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 17/10/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 4 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION (GUANTES, ANTEOJOS, CHALECOS) | 210,643.20 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 15/05/2018 | 25/05/2018 | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 08/06/2018 | 16/06/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 6 | 44120000 | Suministros de oficina | ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES | 345,839.50 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 20/06/2018 | 30/06/2018 | 05/07/2018 | 12/07/2018 | 14/07/2018 | 23/07/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 7 | 44120000 | Suministros de oficina | ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES | 345,839.50 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 15/10/2018 | 25/10/2018 | 30/10/2018 | 06/11/2018 | 08/11/2018 | 16/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 8 | 46100000 | Armas ligeras y munición | ADQUISICION DE REVOLVER, ESCOPETAS, MUNICIONES Y ACCESORIOS PARA ARMAS DE FUEGO. | 647,280.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 06/08/2018 | 15/08/2018 | 27/08/2018 | 29/08/2018 | 01/09/2018 | 10/09/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 10 | 44110000 | Accesorios de oficina y escritorio | ADQUISICION TRITURADORA | 9,000.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 11/09/2018 | 17/09/2018 | 24/09/2018 | 25/09/2018 | 03/10/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 16 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO | 3,145,223.00 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 22/05/2018 | 12/06/2018 | 12/07/2018 | 20/07/2018 | 03/08/2018 | 17/08/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 17 | 41120000 | Suministros y accesorios de laboratorio | ADQUISICION DE MATERIALES DE REPOSICION PERIODICA | 89,960.23 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 26/04/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 18 | 41120000 | Suministros y accesorios de laboratorio | ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO | 10,242,225.78 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 20/02/2018 | 19/03/2018 | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 28/04/2018 | 05/05/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 19 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE CLORO GAS E HIPOCLORITO DE SODIO | 20,425,587.80 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 20/02/2018 | 13/03/2018 | 12/04/2018 | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 15/05/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 20 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE COMPARADOR DE CLORO | 219,220.96 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 30/07/2018 | 03/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | 17/08/2018 | 25/08/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 21 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS | 141,802.90 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 23/05/2018 | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 09/06/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 22 | 41120000 | Suministros y accesorios de laboratorio | ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO | 5,668,719.81 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 28/02/2018 | 20/03/2018 | 19/04/2018 | 26/04/2018 | 10/05/2018 | 17/05/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 23 | 41120000 | Suministros y accesorios de laboratorio | ADQUISICION DE QUIMICOS PARA PLANTA DESALINIZADORA DE BLUEFIELDS | 802,027.20 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 22/08/2018 | 13/09/2018 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 15/10/2018 | 31/10/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS/CLINICA | 24 | 47130000 | Suministros de limpieza | ADQUISICION DE JABON BACTERICIDA Y DETERGENTE | 187,600.82 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 28/02/2018 | 10/03/2018 | 15/03/2018 | 22/03/2018 | 24/03/2018 | 02/04/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS | 25 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE BOTAS DE HULE | 439,771.20 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 03/07/2018 | 10/07/2018 | 12/07/2018 | 20/07/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS | 26 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE CAPOTES | 786,675.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 24/09/2018 | 15/10/2018 | 24/10/2018 | 07/11/2018 | 21/11/2018 | 12/12/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----|----------|---|---|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS | 26 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE CAPOTES | 786,675.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 24/09/2018 | 15/10/2018 | 24/10/2018 | 07/11/2018 | 21/11/2018 | 12/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS | 27 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE CHAQUETAS MANGA LARGA AZUL | 4,042,537.76 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 24/10/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | 21/12/2018 | 24/12/2018 | 01/01/2019 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS/CLINICA | 28 | 51210000 | Categorías de medicamentos varios | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE REPOSICION PERIODICA | 1,110,460.24 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/06/2018 | 31/10/2018 | 09/11/2018 | 23/11/2018 | 10/12/2018 | 21/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS/CLINICA | 29 | 51210000 | Categorías de medicamentos varios | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE REPOSICION PERIODICA | 1,110,460.24 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 24/09/2018 | 15/10/2018 | 24/10/2018 | 07/11/2018 | 14/11/2018 | 05/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS/CLINICA | 31 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE BOTAS PUNTA METALICA Y DIELECTRICAS | 1,133,497.25 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 22/06/2018 | 13/07/2018 | 24/07/2018 | 13/08/2018 | 27/08/2018 | 17/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS/CLINICA | 32 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (GUANTES, CHALECOS, CASCOS, ARNES, LENTES, LINEAS DE VIDA, CINTAS | 8,371,945.65 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 02/08/2018 | 13/08/2018 | 20/09/2018 | 09/10/2018 | 23/10/2018 | 15/11/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS/CLINICA | 33 | 46190000 | Proteccion contra incendio | ADQUISICION DE EXTINTORES Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXISTENTES | 418,200.00 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 06/06/2018 | 11/06/2018 | 16/06/2018 | 23/06/2018 | 25/06/2018 | 03/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ SOPORTE | 50 | 43210000 | Equipo informático | ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA PC | 26,344.00 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 05/05/2018 | 12/05/2018 | 14/05/2018 | 22/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 54 | 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 237,431.19 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 24/02/2018 | 01/03/2018 | 03/03/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 20/03/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 55 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 118,624.79 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 20/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 56 | 30130000 | Productos estructurales de construcción | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 104,028.89 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 22/02/2018 | 26/02/2018 | 30/03/2018 | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 57 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS | 106,151.53 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 21/03/2018 | 26/03/2018 | 02/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 18/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ SOPORTE | 58 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE BATERIAS CON ESTABILIZADOR Y ACUMULADOR 12V | 328,500.00 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 18/07/2018 | 26/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ SOPORTE | 59 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE MICROPROCESADOR, MONITOR LD Y MEMORIA PARA COMPUTADORA | 420,743.01 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 28/09/2018 | 03/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | 17/10/2018 | 25/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ SOPORTE | 60 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION | 712,429.55 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/05/2018 | 15/06/2018 | 26/06/2018 | 05/07/2018 | 18/07/2018 | 10/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 61 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE SWITCH 24 PUERTOS/MODULO Y CABLE STACK | 271,987.55 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 12/03/2018 | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 02/04/2018 | 07/04/2018 | 11/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 62 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE SWITCH CORE | 1,400,000.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 26/03/2018 | 16/04/2018 | 26/04/2018 | 07/05/2018 | 21/05/2018 | 28/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 63 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE POWER CONNET | 221,177.12 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 29/03/2018 | 04/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 26/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ SOPORTE | 64 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PC | 33,272.24 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 30/10/2018 | 06/11/2018 | 09/11/2018 | 20/11/2018 | 27/11/2018 | 04/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 65 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE TRANSCEIVER PARA FIBRA OPTICA, TRANSCEIVER PARA FIBRA OPTICA 10 GBASE | 288,989.61 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 09/04/2018 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 17/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ SOPORTE | 66 | 46180000 | Seguridad y protección personal | ADQUISICION DE MASCARILLA DESCARTABLE, ALCOHOL ISIPROFILICO Y BOTAS DE SEGURIDAD ELECTRICA | 36,108.26 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 04/09/2018 | 07/09/2018 | 18/09/2018 | 25/09/2018 | 02/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 67 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE UPS SMARTPRO P RACK | 87,292.08 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 17/05/2018 | 19/05/2018 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----|----------|---|--|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Unidad de Adquisición ENACAL | VICE GERENCIA TECNICA COMERCIAL | 68 | 11100000 | Minerales, minerales metálicos y metales | ADQUISICION DE MACROMEDIDORES Y REPUESTOS | 3,545,639.70 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 10/05/2018 | 31/05/2018 | 30/06/2018 | 07/07/2018 | 10/07/2018 | 18/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA COMERCIAL | 69 | 44120000 | Suministros de oficina | ADQUISICION DE PAPELERIA ,UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES | 2,473,511.18 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 20/06/2018 | 11/07/2018 | 20/07/2018 | 03/08/2018 | 17/08/2018 | 07/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | VICE GERENCIA TECNICA COMERCIAL | 71 | 11100000 | Minerales, minerales metálicos y metales | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MICRO MEDIDORES | 2,079,179.48 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 30/05/2018 | 22/06/2018 | 03/07/2018 | 17/07/2018 | 31/07/2018 | 21/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | VICE GERENCIA TECNICA COMERCIAL | 72 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS | 1,208,743.50 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 21/09/2018 | 02/10/2018 | 16/10/2018 | 30/10/2018 | 21/11/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA COMERCIAL | 73 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE TAPONAMIENTO Y LLAVES FLEXIBLES | 1,381,376.65 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 28/09/2018 | 19/10/2018 | 30/10/2018 | 14/11/2018 | 28/11/2018 | 19/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA COMERCIAL | 74 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA, ACCESORIOS PVC Y PEGAMENTO | 2,736,625.82 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/05/2018 | 15/06/2018 | 26/06/2018 | 10/07/2018 | 24/07/2018 | 14/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | VICE GERENCIA TECNICA COMERCIAL | 75 | 30130000 | Productos estructurales de construcción | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 378,507.68 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 19/06/2018 | 26/06/2018 | 03/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | VICE GERENCIA TECNICA COMERCIAL | 76 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (VARIOS) | 352,096.18 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 28/09/2018 | 03/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | 17/10/2018 | 25/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ AGUA POTABLE | 77 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS | 177,710.59 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 26/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ AGUA POTABLE | 78 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS | 6,786,328.93 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 25/07/2018 | 15/08/2018 | 17/09/2018 | 01/10/2018 | 15/10/2018 | 05/11/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ AGUA POTABLE | 79 | 30130000 | Productos estructurales de construcción | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 66,727.60 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 30/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/AGUA POTABLE | 80 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS | 150,132.21 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 04/09/2018 | 07/09/2018 | 20/09/2018 | 27/09/2018 | 04/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/TA NQUES Y | 81 | 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 53,311.14 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 24/07/2018 | 31/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/TA NQUES Y | 82 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS | 113,554.36 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 04/09/2018 | 07/09/2018 | 18/09/2018 | 25/09/2018 | 02/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/TA NQUES Y | 83 | 30130000 | Productos estructurales de construcción | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,132,491.96 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/05/2018 | 15/06/2018 | 26/06/2018 | 05/07/2018 | 18/07/2018 | 10/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ ASM | 84 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 978,884.35 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 14/08/2018 | 21/08/2018 | 11/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ ASM | 85 | 42310000 | Productos para el cuidado de heridas | ADQUISICION DE MATERIALES DESINFECTANTES AS | 152,686.93 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 04/09/2018 | 07/09/2018 | 19/09/2018 | 25/09/2018 | 02/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ ASM | 86 | 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 90,000.00 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 04/09/2018 | 07/09/2018 | 19/09/2018 | 26/09/2018 | 03/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ ASM | 87 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS | 2,647,982.51 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 30/07/2018 | 13/08/2018 | 12/09/2018 | 20/09/2018 | 04/10/2018 | 25/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ ASM | 88 | 30130000 | Productos estructurales de construcción | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,051,126.42 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 23/04/2018 | 14/05/2018 | 24/05/2018 | 06/06/2018 | 20/06/2018 | 11/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ ASM | 89 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS (ACCESORIOS PARA CAMIONES HIDROSUCCIONADORES) | 1,376,665.60 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/05/2018 | 15/06/2018 | 26/06/2018 | 10/07/2018 | 24/07/2018 | 14/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ PUESTO DE | 90 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 16,103.70 | CONTRATA CION MENOR | FONDO PROPIO | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 02/05/2018 | 11/05/2018 | 18/05/2018 | 25/05/2018 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|----------|---|---|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES PUESTO DE MANDO | 91 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE FILTROS ANTIGASES, MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS | 261,137.12 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 04/07/2018 | 13/07/2018 | 20/07/2018 | 27/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/TECNICA Y ENERGIA | 92 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 128,009.70 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 30/05/2018 | 04/06/2018 | 09/06/2018 | 15/06/2018 | 22/06/2018 | 29/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/TECNICA Y ENERGIA | 93 | 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 761,429.46 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/06/2018 | 17/07/2018 | 27/07/2018 | 13/08/2018 | 27/08/2018 | 17/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/AGUA NO POTABLE | 94 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 55,455.17 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 09/07/2018 | 18/07/2018 | 26/07/2018 | 03/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/AGUA NO POTABLE | 95 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS | 1,836,736.91 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 20/04/2018 | 28/04/2018 | 30/05/2018 | 14/06/2018 | 21/06/2018 | 28/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ELCTROMECHANICA | 96 | 40150000 | Bombas y compresores | ADQUISICION DE REPUESTOS BOMBAS Y MOTORES | 3,577,500.83 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 21/08/2018 | 04/09/2018 | 19/09/2018 | 10/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ELCTROMECHANICA | 97 | 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 1,965,918.75 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/04/2018 | 04/05/2018 | 15/05/2018 | 29/05/2018 | 12/06/2018 | 29/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ELCTROMECHANICA | 98 | 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 1,965,918.75 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/10/2018 | 16/11/2018 | 27/11/2018 | 11/12/2018 | 25/12/2018 | 31/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ELCTROMECHANICA | 99 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS | 4,542,811.06 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 25/04/2018 | 16/05/2018 | 18/06/2018 | 02/07/2018 | 16/07/2018 | 07/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ELCTROMECHANICA | 100 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE CLORACION | 1,583,031.86 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/06/2018 | 12/07/2018 | 23/07/2018 | 06/09/2018 | 20/09/2018 | 11/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ELCTROMECHANICA | 101 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPO DE CLORACION | 1,583,031.86 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 29/11/2018 | 13/12/2018 | 26/12/2018 | 31/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE TRANSPORTE | 105 | 25170000 | Repuestos de Vehículos | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOS Y CAPONERAS | 301,094.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 22/08/2018 | 27/08/2018 | 30/08/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | 24/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE TRANSPORTE | 106 | 25170000 | Repuestos de Vehículos | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS | 1,023,003.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 22/05/2018 | 12/06/2018 | 21/06/2018 | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 10/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/RADIOCOMUNICACIONES | 109 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION | 120,600.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 03/05/2018 | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 28/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/RADIOCOMUNICACIONES | 110 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION | 120,600.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 08/08/2018 | 17/08/2018 | 24/08/2018 | 31/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 111 | 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION, FERRETEROS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. | 6,218,268.71 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 22/10/2018 | 05/11/2018 | 19/11/2018 | 10/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 114 | 27110000 | Herramientas de mano | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER | 848,963.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 30/05/2018 | 21/06/2018 | 02/07/2018 | 16/07/2018 | 30/07/2018 | 20/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE | 115 | 15120000 | Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | ADQUISICION DE LUBRICANTES | 1,432,957.90 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 01/10/2018 | 15/10/2018 | 29/10/2018 | 19/11/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 116 | 44120000 | Suministros de oficina | ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES | 3,313,110.09 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 22/06/2018 | 13/07/2018 | 13/08/2018 | 27/08/2018 | 10/09/2018 | 28/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE TRANSPORTE | 117 | 25170000 | Repuestos de Vehículos | ADQUISICION DE CASCOS PARA MOTO | 417,900.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 17/09/2018 | 26/09/2018 | 03/10/2018 | 10/10/2018 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|----------|---|--|---------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/ UNIDAD DE TRANSPORTE | 118 | 25170000 | Repuestos de Vehículos | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE | 4,703,685.29 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 09/03/2018 | 30/03/2018 | 30/04/2018 | 14/05/2018 | 28/05/2018 | 15/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/ UNIDAD DE TRANSPORTE | 119 | 25170000 | Repuestos de Vehículos | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5,911,823.47 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 10/09/2018 | 28/09/2018 | 29/10/2018 | 14/11/2018 | 28/11/2018 | 19/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 120 | 47130000 | Suministros de limpieza | ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | 296,556.55 | CONTRACION MENOR | FONDO PROPIO | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 20/03/2018 | 27/03/2018 | 03/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ APAS/ REDES | 122 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA, ACCESORIOS PVC, HF, HG, HERRAMIENTAS BASICAS, EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | 23,228,000.00 | LICITACION PUBLICA | Gobierno de Nicaragua | 17/03/2018 | 27/03/2018 | 26/04/2018 | 03/05/2018 | 07/05/2018 | 14/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | PROYECTO APIAS GRANADA | 124 | 44120000 | Suministros de oficina | ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 129,596.00 | CONTRACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 10/04/2018 | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 02/05/2018 | 04/05/2018 | 12/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | MICROMEDICION | 126 | 11100000 | Minerales, minerales metálicos y metales | ADQUISICION DE MEDIDORES, CAJAS DE PROTECCION, REPUESTOS DE MEDIDORES | 8,779,125.00 | LICITACION PUBLICA | Gobierno de Nicaragua | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 09/05/2018 | 17/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | MICROMEDICION | 127 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC | 1,694,000.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 30/08/2018 | 10/09/2018 | 20/09/2018 | 24/09/2018 | 27/09/2018 | 05/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 150 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA DE ADEME PARA POZOS | 4,850,000.00 | LICITACION PUBLICA | Gobierno de Nicaragua | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 09/05/2018 | 17/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 151 | 11110000 | Tierra y piedra | ADQUISICION DE GRAVA DE RIO | 600,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 09/03/2018 | 14/03/2018 | 17/03/2018 | 26/03/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 152 | 15120000 | Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | ADQUISICION DE ESPUMANTE | 500,000.00 | CONTRACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 17/03/2018 | 24/03/2018 | 26/03/2018 | 03/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 153 | 15120000 | Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS | 650,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 22/08/2018 | 03/09/2018 | 13/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 28/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 154 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | 700,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 22/05/2018 | 12/06/2018 | 22/06/2018 | 26/06/2018 | 29/06/2018 | 07/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 155 | 25170000 | Repuestos de Vehículos | ADQUISICION DE REPUESTOS, LLANTAS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS | 300,000.00 | CONTRACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 21/05/2018 | 12/06/2018 | 18/06/2018 | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 04/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 156 | 15120000 | Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | ADQUISICION DE ESPUMANTE | 350,000.00 | CONTRACION MENOR | FONDO PROPIO | 10/05/2018 | 21/05/2018 | 26/05/2018 | 02/06/2018 | 05/06/2018 | 12/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 157 | 40140000 | Distribución de fluidos y gas | ADQUISICION DE TUBERIA DE ADEME PARA POZOS | 1,500,000.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 25/08/2018 | 05/09/2018 | 17/09/2018 | 19/09/2018 | 22/09/2018 | 28/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 158 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | 450,000.00 | CONTRACION MENOR | FONDO PROPIO | 25/08/2018 | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | 19/09/2018 | 27/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 159 | 40150000 | Bombas y compresores | ADQUISICION DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO VARIOS MUNICIPIOS | 17,900,000.00 | LICITACION PUBLICA | Gobierno de Nicaragua | 21/05/2018 | 30/05/2018 | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 17/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/AGUA NO FACTURADA | 160 | 11100000 | Minerales, minerales metálicos y metales | ADQUISICION DE REPUESTOS DE MEDIDORES | 712,734.76 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 15/09/2018 | 25/09/2018 | 09/10/2018 | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 20/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/AGUA NO FACTURADA | 161 | 11100000 | Minerales, minerales metálicos y metales | ADQUISICION DE 21 MACROMEDIDORES DE DIFERENTES MEDIDAS | 654,360.30 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 16/07/2018 | 25/07/2018 | 09/08/2018 | 11/08/2018 | 16/08/2018 | 20/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/AGUA NO FACTURADA | 162 | 31160000 | Ferretería | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 40,288.46 | CONTRACION MENOR | FONDO PROPIO | 25/09/2018 | 05/10/2018 | 10/10/2018 | 17/10/2018 | 19/10/2018 | 27/10/2018 | |
| SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPRESA | 5 | 51210000 | Categorías de medicamentos varios | SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO | 1,190,400.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 30/03/2018 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 07/05/2018 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----|----------|--|--|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 12 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO ABSORCION ATOMICA | 381,274.64 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 26/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 13 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CROMATOGRFO DE GASES CON DETECTOR DE MASA | 381,274.64 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 30/07/2018 | 03/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | 17/08/2018 | 25/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 14 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS REGIONALES | 365,000.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 05/07/2018 | 09/07/2018 | 14/07/2018 | 21/07/2018 | 23/07/2018 | 31/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA AMBIENTAL | 15 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CILINDROS Y PRUEBA HIDROSTATICA | 1,013,163.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 28/05/2018 | 15/06/2018 | 03/07/2018 | 12/07/2018 | 26/07/2018 | 06/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION RECURSOS HUMANOS/CLINICA | 30 | 51210000 | Categorías de medicamentos varios | SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO PERSONAL EXPUESTO A CONTAMINACION | 1,777,360.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 17/10/2018 | 07/11/2018 | 16/11/2018 | 21/11/2018 | 05/12/2018 | 26/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 34 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS (SUCURSALES MANAGUA) | 693,091.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 16/10/2018 | 26/10/2018 | 28/11/2018 | 05/12/2018 | 12/12/2018 | 20/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 35 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS (DEPARTAMENTOS) | 581,955.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 09/10/2018 | 19/10/2018 | 01/11/2018 | 16/11/2018 | 30/11/2018 | 21/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 36 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS (DELEGACIONES MUNICIPALES) | 2,770,347.36 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 16/10/2018 | 26/10/2018 | 28/11/2018 | 06/12/2018 | 12/12/2018 | 17/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 37 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS (ZONAS ESPECIALES) | 210,435.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 16/10/2018 | 26/10/2018 | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 26/11/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 38 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIOS DE INTERNET | 320,297.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 25/09/2018 | 06/10/2018 | 16/10/2018 | 22/11/2018 | 30/11/2018 | 05/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 39 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIOS DE INTERNET DELEGACIONES PROYECTADAS | 387,965.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 16/10/2018 | 26/10/2018 | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 26/11/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 40 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION FIBRA OPTICA | 500,000.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 06/04/2018 | 11/04/2018 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 25/04/2018 | 03/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 41 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE DATOS Y CUARTOS DE RED | 520,000.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 19/02/2018 | 29/03/2018 | 02/05/2018 | 16/05/2018 | 30/05/2018 | 11/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 42 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA RED DELEGACIONES | 917,000.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 12/03/2018 | 22/03/2018 | 26/04/2018 | 10/05/2018 | 17/05/2018 | 07/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 43 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO DE RED NIVEL CENTRAL | 220,000.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 28/05/2018 | 04/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 25/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 44 | 80130000 | Servicios inmobiliarios | SERVICIO DE REMODELACIONES EN DELEGACIONES Y/O TRASLADOS | 200,000.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 25/10/2018 | 30/10/2018 | 05/11/2018 | 14/11/2018 | 21/11/2018 | 28/11/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ SOPORTE/ PLATAFORMA | 45 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 420,094.84 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 04/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ SOPORTE/ PLATAFORMA | 46 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 420,094.84 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 27/07/2018 | 03/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | 17/08/2018 | 25/08/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ SOPORTE/ PLATAFORMA | 47 | 81110000 | Servicios informáticos | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 420,094.84 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 11/10/2018 | 16/10/2018 | 19/10/2018 | 30/10/2018 | 07/11/2018 | 14/11/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ MANTENIMIENTO SISTEMA | 48 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA GENEXUS | 97,344.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 29/03/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ MANTENIMIENTO SISTEMA | 49 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA IDERA | 37,088.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 23/05/2018 | 31/05/2018 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|----------|---|---|---------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ REDES | 51 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA PARA EQUIPOS DE COMUNICACION MARCA CISCO | 363,232.04 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 12/11/2018 | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 29/11/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ PLATAFORMA | 52 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE SISTEMA DE RESPALDO EN DISCO SAN Y NAS POR UN AÑO | 525,239.68 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 02/10/2018 | 23/10/2018 | 01/11/2018 | 12/11/2018 | 26/11/2018 | 17/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION INFORMATICA/ PLATAFORMA | 53 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS SOPHOS UTM 1 AÑO | 431,643.17 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 22/06/2018 | 27/06/2018 | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 11/07/2018 | 19/07/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | VICE GERENCIA TECNICA COMERCIAL | 70 | 82120000 | Servicios de reproducción | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS | 139,655.50 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 03/10/2018 | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 20/10/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/ UNIDAD DE TRANSPORTE | 103 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS | 500,000.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 04/04/2018 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | 30/04/2018 | 08/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/ UNIDAD DE TRANSPORTE | 104 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS | 806,248.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 11/10/2018 | 01/11/2018 | 12/11/2018 | 26/11/2018 | 10/12/2018 | 31/12/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/ RADIOCOMUNICACIONES | 107 | 73150000 | Servicios de mantenimiento y alquiler de equipos | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 28 TORRES DE TRANSMISION DEL SISTEMA SCADA EN MANAGUA Y TORRES REPETIDORAS EN EL CRUCERO | 300,000.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 03/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | PROYECTO APIAS GRANADA | 125 | 78180000 | Servicios de Reparación de Vehículos | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 111,174.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 01/08/2018 | 11/08/2018 | 16/08/2018 | 23/08/2018 | 25/08/2018 | 03/09/2018 | |
| OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ APAS/ REDES | 121 | 72100000 | Servicios de apoyo, mantenimiento y reparación para la construcción | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE REDES DE AP | 30,000,000.00 | LICITACION PUBLICA | Gobierno de Nicaragua | 17/03/2018 | 27/03/2018 | 26/04/2018 | 03/05/2018 | 07/05/2018 | 14/05/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 128 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA POZO Km 13.5 CARRETERA SUR | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 29/05/2018 | 05/06/2018 | 12/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 129 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO VILLA PANAMA | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 15/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | 03/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 130 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO HOSPITAL LA MASCOTA | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 15/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | 18/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 131 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO SHELL METROCENTRO | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 15/08/2018 | 20/08/2018 | 25/08/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 11/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 132 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO TIPITAPA No. 01 | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 29/05/2018 | 05/06/2018 | 12/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 133 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO TIPITAPA No. 02 | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 29/05/2018 | 05/06/2018 | 12/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 134 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO LARREYNAGA No. 03 | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 29/05/2018 | 05/06/2018 | 12/06/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 135 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO LA QUIATIA, ESTELI. | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 15/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | 18/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 136 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO NANDASMO | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 15/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | 03/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 137 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO CUAPA 2018 | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 15/08/2018 | 21/08/2018 | 24/08/2018 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | 18/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 138 | 72130000 | Servicios de Construcción general | CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA DE POZO SOMOTILLO | 400,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 01/08/2018 | 06/08/2018 | 09/08/2018 | 20/08/2018 | 27/08/2018 | 03/09/2018 | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 139 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION POZO Km 13.5 CARRETERA SUR | 1,000,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 21/11/2018 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----|----------|-----------------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 140 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO VILLA PANAMA | 750,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 | 12/10/2018 | 25/10/2018 | 07/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 142 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO SHELL METROCENTRO | 750,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 21/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 143 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO TIPITAPA No. 01 | 750,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 21/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 144 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO TIPITAPA No. 02 | 750,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 14/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 145 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO LA REYNAGA No. 03 | 750,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 21/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 146 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO LA QUIATIA, ESTELI | 750,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 21/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 147 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO NANDASMO | 750,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 04/10/2018 | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 22/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 148 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO CUAPA 2018 | 1,000,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 21/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 149 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO SOMOTILLO | 750,000.00 | LICITACION SELECTIVA | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 21/11/2018 |

GASTO CAPITAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|----------|---|--|---------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BIENES | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 9 | 43240000 | Accesorios informáticos | ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA CARNET | 102,000.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 20/07/2018 | 30/07/2018 | 04/08/2018 | 11/08/2018 | 13/08/2018 | 21/08/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | EMPROSA | 11 | 40100000 | Calefacción, ventilación y circulación del aire | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO | 22,000.00 | CONTRATACION MENOR | FONDO PROPIO | 02/10/2018 | 11/10/2018 | 16/10/2018 | 23/10/2018 | 25/10/2018 | 02/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/EL ECTROMECHANICA | 102 | 40150000 | Bombas y compresores | ADQUISICION DE BOMBAS Y MOTORES | 9,855,550.00 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 21/08/2018 | 04/09/2018 | 18/09/2018 | 09/10/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA/RADIOCOMUNICAC | 108 | 43190000 | Dispositivos de comunicaciones y accesorios | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEFONIA IP A NIVEL NACIONAL | 1,945,340.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 14/08/2018 | 28/08/2018 | 18/09/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 112 | 25100000 | Vehiculos de motor | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 9,081,170.00 | LICITACION PUBLICA | FONDO PROPIO | 30/07/2018 | 13/08/2018 | 28/09/2018 | 12/10/2018 | 26/10/2018 | 16/11/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 113 | 44100000 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA | 1,528,832.00 | LICITACION SELECTIVA | FONDO PROPIO | 10/05/2018 | 31/05/2018 | 11/06/2018 | 25/06/2018 | 09/07/2018 | 30/07/2018 |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE OPERACIONES/ AP-AS/ REDES | 123 | 25100000 | Vehiculos de motor | ADQUISICION DE GURA, 4 CAMIONETAS DE 4 TONELADAS, 4 CAMIONETAS DE 2 TONELADAS Y UN CAMION PLATAFORMA | 30,000,000.00 | LICITACION PUBLICA | Gobierno de Nicaragua | 17/05/2018 | 28/05/2018 | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 07/07/2018 | 16/07/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----|----------|-----------------------------------|--|------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| OBRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Adquisición ENACAL | GERENCIA DE POZOS | 141 | 72130000 | Servicios de Construcción general | ENERGIZACION DE POZO HOSPITAL LA MASCOTA | 500,000.00 | CONTRATACION MENOR | Gobierno de Nicaragua | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 20/09/2018 | 27/09/2018 | 04/10/2018 |

Cantidad de Procesos Autorizados:

162

Suma en C\$ de Montos Autorizados:

318,796,211.25

**ING. ERVIN BARRERA,
PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIZA**



**LIC. ANABELL ALVAREZ V.
PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO
ELABORADO POR**

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados

PROYECCION PAC PISASH 2018

30 DE OCTUBRE 2018

| SUB-UNIDAD | AREA REQUIRIENTE | #P AC | CBS | DESCRIPCION CONTRATACION | MONTO ESTIMADO | MODALIDAD | FUENTE FINANCI. | F.FIN ELAB.PBC | F.PUBLICA | F.RECEPCION | F.EVALUA | F.ADJUDICA | F.CONTRATO | OBSERVACION |
|----------------------|------------------|-------|----------|---|---|---------------|---|---|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| GASTO CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES | | | | | | | | | | | | | | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 193 | 44100000 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | Equipos de Oficina | 1,577,500.00 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Banco Interamericano de Desarrollo -BID- | 10/09/2018 | 17/09/2018 | 16/10/2018 | 26/10/2018 | 09/11/2018 | 20/11/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 194 | 43230000 | Software, programas | Software de control de Inventario. | 631,000.00 | COMPARACION DE PRECIOS | Banco Interamericano de Desarrollo -BID- | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 17/07/2018 | 27/07/2018 | 13/08/2018 | 24/08/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 195 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | Equipos Electromecánicos. | 9,465,000.00 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | Banco Interamericano de Desarrollo -BID- | 30/08/2018 | 03/09/2018 | 03/10/2018 | 15/10/2018 | 26/10/2018 | 12/11/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 196 | 44100000 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | Adquisición de Mobiliario y Equipos de Oficina, Equipos de Computo y Otros, Impresoras Multifuncionales y Equipos de Perifoneo. | 3,896,425.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 02/04/2018 | 12/04/2018 | 11/05/2018 | 21/05/2018 | 31/05/2018 | 11/06/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 197 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales y CRAI León. | 25,240,000.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 11/05/2018 | 22/05/2018 | 04/06/2018 | 15/06/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 198 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | Adquisición de Equipos Técnicos para dotación de Taller de Medidores para los CRAI de Chontales y CRAI León. | 5,679,000.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 04/04/2018 | 12/04/2018 | 11/05/2018 | 21/05/2018 | 31/05/2018 | 11/06/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 199 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del Taller de Electromecánica CRAI Esteli y CRAI Granada y Equipos Técnicos para Dotación de Taller de medición CRAI Esteli. | 9,163,697.50 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 11/05/2018 | 22/05/2018 | 08/06/2018 | 20/06/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 200 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | Adquisición de Equipos de Operación y Mantenimiento de los Sistemas AP y AS de las Ciudades de León, Malpaisillo, Santo Tomas, Acoyapa, Camoapa, Juigalpa, San Carlos, Nueva Guinea y El Rama. | 7,256,500.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 01/03/2018 | 08/03/2018 | 09/04/2018 | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 201 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | Adquisición de Mobiliario y Equipos de oficina, Complemento para las Filiales de Santo Tomas, Acoyapa, Camoapa, El Rama, Nueva Guinea, San Carlos, Chichigalpa, Malpaisillo, León y Chinandega. | 4,506,917.50 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 01/03/2018 | 08/03/2018 | 09/04/2018 | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 202 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | Adquisición de Equipos de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de AP y AS de la Ciudad de Bluefields y Bilwi. | 6,751,700.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 11/05/2018 | 22/05/2018 | 04/06/2018 | 15/06/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 203 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Electromecánica, Laboratorio de Calidad del Agua y Taller de Medidores de la Ciudad de Bluefields. | 8,203,000.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 11/05/2018 | 22/05/2018 | 04/06/2018 | 15/06/2018 |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 204 | 41100000 | Equipo de laboratorio y científico | Adquisición de Equipamiento Operativo Basico para las Ciudades de Bluefields y Bilwi. | 2,107,540.00 | LICITACION SELECTIVA | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 02/04/2018 | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 04/05/2018 |
| OBRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 163 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Construcción de la Infraestructura para el Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de Chontales. | 23,938,562.50 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 05/04/2018 | 18/04/2018 | 30/04/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----|----------|---------------------------------------|--|------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| UA PISASH | UEP-PISASH | 164 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Construcción del Taller de Electromecánica y Oficinas CRAI Granada. | 9,194,853.13 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 04/04/2018 | 16/04/2018 | 27/04/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 165 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Reparación y Rehabilitación de la Delegación y Filial Juigalpa-Chontales. | 4,147,089.75 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 13/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 05/04/2018 | 16/04/2018 | 30/04/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 166 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Construcción del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Rivas. | 384,129,484.55 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | Banco Europeo de Inversiones - BEI | 14/06/2018 | 21/06/2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 13/08/2018 | 24/08/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 167 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Construcción del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Rama-La Esperanza. | 323,466,816.70 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | Banco Europeo de Inversiones - BEI | 15/06/2018 | 21/06/2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 13/08/2018 | 24/08/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 168 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Construcción del Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Nueva Guinea. | 350,360,667.70 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | Banco Europeo de Inversiones - BEI | 14/06/2018 | 21/06/2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 15/08/2018 | 27/08/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 169 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Nandaime. | 248,429,432.50 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | Banco Europeo de Inversiones - BEI | 15/06/2018 | 21/06/2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 13/08/2018 | 24/08/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 170 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Construcción Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Nandaime. | 251,561,968.90 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | Banco Europeo de Inversiones - BEI | 15/06/2018 | 21/06/2018 | 23/07/2018 | 06/08/2018 | 17/08/2018 | 28/08/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 171 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Camoapa. | 157,750,000.00 | LICITACION PUBLICA | Gobierno de Nicaragua | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 17/11/2018 | 24/11/2018 | 27/11/2018 | 05/12/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 172 | 72130000 | Servicios de Construcción general | Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bluefields. | 1,000,252,750.00 | LICITACION COMPETITIVA LIMITADA | BANCO DE EXPORTACIÓN- IMPORTACION DE COREA (EXIMBANK) | 12/03/2018 | 23/03/2018 | 25/04/2018 | 10/05/2018 | 22/05/2018 | 31/05/2018 | Proceso de Obras con Financia |
| CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 173 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Elaboración de Instrumentos Normativos. | 1,451,300.00 | SELECCION BASADA EN LAS CALIFICACIONES DEL | Banco Interamericano de Desarrollo -BID- | 10/05/2018 | 25/05/2018 | 25/06/2018 | 06/07/2018 | 16/07/2018 | 25/07/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 174 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Camoapa. | 8,334,348.96 | SELECCION BASADA EN CALIDAD Y COSTO | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 19/11/2018 | 29/11/2018 | 10/12/2018 | 20/12/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 175 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Supervisión de la Construcción del Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de Chontales. | 2,393,856.25 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 22/03/2018 | 06/04/2018 | 17/04/2018 | 27/04/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 176 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Supervisión de Construcción del Centro Regional de Atención Inmediata(CRAI) de León y la Reparación de las Filiales de los Departamentos de León y Chinandega. | 2,729,075.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO NACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 05/04/2018 | 16/04/2018 | 27/04/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 177 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Supervisión de la Construcción de la Obras del Taller de Electromecánica y Oficinas del CRAI Granada. | 919,461.65 | COMPARACION DE CALIFICACIONES LOCAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 22/03/2018 | 02/04/2018 | 13/04/2018 | 25/04/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 178 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Supervisión de la Reparación y Rehabilitación de la Delegación y Filial Juigalpa- Chontales. | 414,693.20 | COMPARACION DE CALIFICACIONES LOCAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 22/03/2018 | 02/04/2018 | 12/04/2018 | 23/04/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 179 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de la Paz Centro, Mateare y Nagarote. | 30,960,015.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 05/04/2018 | 16/04/2018 | 27/04/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 180 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de Somotillo y Villanueva. | 16,478,565.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 06/04/2018 | 18/04/2018 | 30/04/2018 | |
| UA PISASH | UEP-PISASH | 181 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de San Jorge- Buenos Aires. | 11,219,180.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 09/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 04/04/2018 | 16/04/2018 | 26/04/2018 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|----------|---------------------------------------|--|---------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| UA PISASH | UEP- PISASH | 182 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de gua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Camoapa. | 17,443,995.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 23/03/2018 | 04/04/2018 | 16/04/2018 | 27/04/2018 | |
| UA PISASH | UEP- PISASH | 183 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudades de San Rafael del Sur(AS), San Benito(AS) y Ticuantepe(AS y AP). | 30,581,415.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 02/04/2018 | 12/04/2018 | 14/05/2018 | 24/05/2018 | 05/06/2018 | 15/06/2018 | |
| UA PISASH | UEP- PISASH | 184 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de gua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Somoto. | 12,815,610.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 04/06/2018 | 15/06/2018 | 25/06/2018 | 06/07/2018 | |
| UA PISASH | UEP- PISASH | 185 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masatepe. | 10,474,600.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 30/05/2018 | 11/06/2018 | 10/07/2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 13/08/2018 | |
| UA PISASH | UEP- PISASH | 186 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudades de Matiguas(AP y AS) y Muy Muy(AS). | 11,654,570.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 06/08/2018 | 20/08/2018 | 20/09/2018 | 01/10/2018 | 12/10/2018 | 23/10/2018 | |
| UA PISASH | UEP- PISASH | 187 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de Susucayan, Mozonte, El Jicaró y El Limón. | 6,114,390.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 30/08/2018 | 03/09/2018 | 03/10/2018 | 15/10/2018 | 26/10/2018 | 09/11/2018 | |
| UA PISASH | UEP- PISASH | 188 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudades de San Juan de Limay (AS) y Pueblo Nuevo (AP y AS). | 4,265,560.00 | LICITACION O CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL | Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- | 03/09/2018 | 17/09/2018 | 16/10/2018 | 26/10/2018 | 09/11/2018 | 20/11/2018 | |
| UA PISASH | UEP- PISASH | 189 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Supervisión de las Obras de Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de El Rama-La Esperanza, Nueva Guinea, Rivas y Nandaime y de Agua Potable de la Ciudad de Nandaime. | 83,890,030.25 | SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO | Banco Europeo de Inversiones - BEI | 12/06/2018 | 21/06/2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 14/08/2018 | 29/08/2018 | |
| JA PISASH | UEP- PISASH | 190 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Supervisión de las Obras de Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de El Rama-La Esperanza, Nueva Guinea, Rivas y Nandaime y de Agua Potable de la Ciudad de Nandaime. | 83,890,030.25 | SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO | Banco Europeo de Inversiones - BEI | 12/06/2018 | 21/06/2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 14/08/2018 | 29/08/2018 | |
| UA PISASH | UEP- PISASH | 191 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Supervisión de Obras, Promoción Social y Ambiental del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bluefields. | 94,050,550.00 | SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO | BANCO DE EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN DE COREA (EXIMBANK) | 15/03/2018 | 23/03/2018 | 23/04/2018 | 04/05/2018 | 16/05/2018 | 28/05/2018 | Consulta con Financiamiento |
| UA PISASH | UEP- PISASH | 192 | 81100000 | Servicios profesionales de ingeniería | Consultoría para la Optimización del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bluefields. | 13,724,250.00 | SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO | BANCO DE EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN DE COREA (EXIMBANK) | 10/04/2018 | 19/04/2018 | 18/05/2018 | 29/05/2018 | 10/07/2018 | 20/07/2018 | Consulta con Financiamiento |

Cantidad de Procesos Autorizados: 42

Suma en C\$ de Montos Autorizados: 3,281,515,401.29

ING. ERVIN BARREDA
PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIZA



LIC. ANABELL ALVAREZ V.
PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO

(Handwritten signature)